

# 2024년도 3분기

## 공약사업 이행현황 점검결과 보고

공약사업의 투명성 및 구민 신뢰를 확보하고, 이행률을 높이고자 실시한 2024년도 3분기 공약사업 이행현황 점검결과를 보고함.

### I 점검 개요

#### □ 추진근거

- 「서울특별시 도봉구청장 공약 관리 규칙」 제8조(추진상황 점검)
- 민선8기 도봉구 공약사업 이행 관리계획(기획예산과-11012, '22. 10. 6.)

#### □ 대상기간: 2024. 7. 1. ~ 9. 30.(3분기)

#### □ 점검내용: 사업별 추진실적, 이행현황, 이행률 및 향후계획 점검 등

#### □ 점검대상: 50개 공약사업

#### □ 점검방법: 주관부서 자체점검 → 총괄부서 종합점검

- 공약이행도 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)

완 료	■ 공약이행이 완료되어 종료된 사업
이행후 계속추진	■ 공약내용 이행완료 후 추가목표를 세워 추진중인 사업 ■ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 ※ 현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업
정상추진	■ 내용이 정상적으로 추진 중이고, 당초 세운 계획대로 완료가 예상되는 사업
일부추진	■ 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
보 류	■ 사업이 진행되지 않고 추진을 보류한 사업
폐 기	■ 주변 여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업

※ 중장기 사업의 경우 임기 내 최종 목표가 공개되어 있다면 그에 따라 이행도를 구분

## II

# 점 검 결 과

□ **이행현황: 50개 사업 중 30개 사업 완료(이행완료를 60%)**

구 분	공약 사업수	이행완료			추진중		
		소계	완료	이행후 계속추진	소계	정상추진	일부추진
1분기	51 (100%)	26 (50.9%)	6 (11.7%)	20 (39.2%)	25 (49%)	23 (45.1%)	2 (3.9%)
2분기	51 (100%)	29 (56.9%)	9 (17.6%)	20 (39.2%)	22 (43.1%)	20 (39.2%)	2 (3.9%)
3분기	<b>50 (100%)</b>	<b>30 (60%)</b>	9 (18%)	21 (42%)	<b>20 (40%)</b>	19 (38%)	1 (2%)

### ※ 공약사업 1개 감소 사유

- 공약사업에서 일반시책으로 변경(2024년 주민배심원단 승인, 2024. 6. 11.)
- 「**17** 신혼부부 및 청년 공공임대주택 확대」
  - 반지하 주택 매입사업 우선추진으로 서울시 사업잠정 중단 및 예산 미반영으로 공약추진 어려움, 국토부·서울시의 용적률 상향 등을 조건으로 공공임대주택 공급계획에 따라 일반시책으로 변경하여 지속 추진

### ○ 이행완료: 1개 사업 증가(이행후 계속추진)

- 「**19** 도봉 들레길 2.0 추진」
  - 녹색복지센터(2023. 11.), 명상의 숲(2024. 5.), 역사문화쉼터(2023. 10.) 시설이 준공됨에 따라 공약 이행완료
  - 2024년 주민배심원단 승인(2024. 6. 11.)을 통해 초안산·쌍문공원 내 무장애 숲길, 들레길 주변 CCTV 설치 등 추가목표를 설정하여 계속 추진

### ○ 정상추진: 1개 사업 감소

- 「**19** 도봉 들레길 2.0 추진」 사업이 '이행후 계속추진' 변경됨에 따라 감소

### ○ 일부추진: 1개 사업 감소

- 「**17** 신혼부부 및 청년 공공임대주택 확대」
  - 2024년 주민배심원단의 '일반시책 변경' 승인(2024. 6. 11.)에 따라 공약사업에서 제외하여 일반사업으로 추진

## □ 분야별 이행현황

분야 (정책목표)	이행 완료율	계	이행완료			추진중		
			소계	완료	이행후 계속	소계	정상추진	일부추진
<b>총 계</b>	<b>60%</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
상생경제도시	80%	10	8	1	7	2	2	-
행복도시	70%	10	7	2	5	3	3	-
균형발전도시	31%	16	5	1	4	11	11	-
교육문화도시	60%	10	6	2	4	4	3	1
청렴행정도시	100%	4	4	3	1	-	-	-

- ‘상생경제도시’ · ‘행복도시’ · ‘청렴행정도시’ 분야는 각 70% 이상의 비교적 높은 이행 완료율을 보임
- ‘교육문화도시’ 분야는 60%의 이행 완료율로 대체로 정상추진되고 있으나, 1개 일부추진 사업이 있음
  - (일부추진) 「<sup>43</sup> 도봉구 수제양조교육장 조성·운영」
    - 2024년 주민배심원단 승인(2024. 6. 11.)을 통해 ‘수제맥주양조장 추진’에서 ‘수제맥주양조교육장’으로 공약을 변경하였으나,
    - 신규시설 조성 시 운영에 필요한 예산이 과다하게 소요됨에 따라 동 주민센터, 공유부엌 등 기존 조성 시설을 활용하여 양조 교육과정 운영 예정
- ‘균형발전도시’ 분야는 교통 · 건설 · 재건축재개발 등 중장기 사업과 외부기관 연계사업(정부·시·구·기타)의 비중이 커 이행 완료율이 31%로 비교적 낮음

## □ 사업주체별 이행현황

사업주체	이행 완료율	계	이행완료			추진중		
			소계	완료	이행후 계속	소계	정상추진	일부추진
<b>총 계</b>	<b>60%</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
도봉구	84.6%	26	22	7	15	4	3	1
정부/시/구/기타 (외부기관 연계사업)	33.3%	24	8	2	6	16	16	-

- 철도, 건설, 교통 등 중장기 사업의 비중이 높은 외부기관 연계사업 (정부·서울시·민간 등)은 이행률을 높이기 위해 예산확보, 행정절차, 관련법령 등에 대한 지속적인 모니터링 및 유관기관과의 적극적 협의 필요
- 「㉔ 1호선 지하화 및 지상부지 활용방안 마련」 은 경원선 지하화 추진 협력방안 마련을 위해 경원선 구간 서울시 7개 자치구와 ‘경원선 지하화 추진 협의체’ 구성

### Ⅲ 행정 사항

#### □ 공약사업 추진부서

- 사업 추진성과 및 진행상황 대내·외 홍보 및 공유 강화
- 구 홈페이지- 「주요사업 추진현황」 에 공개된 공약사업 현행화 철저

#### □ 총괄부서(기획예산과)

- 공약사업 추진현황 구 홈페이지 공개: 2024. 10.

- 붙임 1. 2024년 3분기 공약사업 추진현황 1부.  
 2. 2024년 3분기 공약실천계획서 1부. 끝.