

110 동별 마을활력소 확대

UN지속가능발전목표(SDGs) : 11.지속가능도시와 공동체 17.파트너십

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
정상추진	●			●			●			●		●	

▶ 마을활력소 현황

(단위 : 개소)

구분	계	쌍문동				방학동			창동					도봉동		
		쌍1	쌍2	쌍3	쌍4	방1	방2	방3	창1	창2	창3	창4	창5	도1	도2	
마을활력소	동	6	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-
	일반	13	-	-	-	-	1	3	2	-	1	-	1	1	2	2

▶ 사업목표

- 주민참여와 민관협력을 통해 주민의 욕구에 부합하는 공동체 공간 조성
- 주민이 직접 기획·운영·관리하는 일련의 과정을 통해 주민자치 역량강화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업대상 : 9개소(연차별 추진)
- 사업내용

구분	공간조성	공간 운영
동 마을활력소	신축, 활용도가 낮은 청사 내 유휴공간	마을활력소 운영진 구성·자율 운영
일반 마을활력소	공유지 또는 사유지 내 유휴공간	민간위탁(운영비 미지원, 수익사업 등 자체충당)

- 추진방법 : 권역별로 동·일반 마을활력소가 없는 곳을 우선 적용, 연차별 추진
- 총사업비 : 7,754,000천원(국비 100,000천원, 시비 7,300,000천원, 구비 354,000천원)
 - 동 마을활력소(5개소) : 1,010,000천원(국비 100,000천원 시비 600,000천원 구비 310,000천원)
 - 일반 마을활력소(5개소) : 6,744,000천원(시비 6,700,000천원, 구비 44,000천원)

☞ 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
서울시 지역공동체담당관	일반 마을활력소 조성 및 운영 지원 총괄(계획 수립 등)	
교통지도과	거점형 마을활력소 관련 주차장 조성 분야 추진	
도봉구 마을사회적경제지원센터	마을활력소(거점형) 운영 및 컨설팅	
동 주민자치회 등	마을활력소 분과 자율운영 계획 수립 및 실행	

■ 추진계획

■ 연차별 추진

- 마을활력소가 없는 곳을 우선적으로 조성, 확대 추진 : 쌍문2,3,4동, 창1동

■ 동 마을활력소 조성

- 사업대상 : 신축 또는 활용도가 낮은 청사 내 유휴공간
- 사업내용 : 주민들의 공간에 대한 욕구와 필요를 반영하여 동주민센터 내 유휴공간 개선
- 추진방법 : 주민중심의 민·관 협력방식 ※동 청사 신축 시 연계 추진
- 추진절차
 - 마을활력소 공간 조사·선정, 민·관 협의체 구성(동주민센터, 지역주민 등)
 - 공간기획 및 주민자율 운영계획 수립(공유공간 기획전문가 진행)
 - 마을활력소 설계 및 시공, 운영협약서 작성, 마을활력소 개장 및 운영

■ 일반 마을활력소 조성

- 사업대상 : 공유지 또는 사유지 내 유휴공간
- 사업내용 : 유휴 공공시설 및 민간시설 매입 등을 통해 마을활력소 조성
 - 조성유형 : 거점형(구별 1개소), 마을공동체형(구별 2개소 이내)
 - 공유지 또는 사유지 유휴공간 리모델링/신축 또는 매입 후 리모델링/신축
- 추진방법 : 주민중심의 민·관 협력방식
 - ※ 서울시 마을공간 조성 및 운영사업 연계 추진(2018. ~ 2021. 기간 내 자치구별 3개소 지원)
- 추진절차
 - 마을활력소 조성부지 조사·확정(구 → 시), 선정 및 예산 편성(시 → 구)
 - 주민참여단 모집 및 공감워크숍(주민자율운영체계 마련, 외부 전문기관 진행)
 - 공간 설계 및 시공, 공간운영 민간위탁, 마을활력소 운영

☞ 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
마을활력소 조성																

☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ④
			소계 ②	2018	2019	2020	2021	2022	
계	7,754	-	7,754	1,054	2,255	2,650	1,795	-	-
국비	100	-	100	100	-	-	-	-	-
시비	7,300	-	7,300	600	2,255	2,650	1,795	-	-
구비	354	-	354	354	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
마을활력소 조성 수	개소	목표	9개소	5	1	1	1	88%
		실적	8개소	5	1	2	-	

■ 추진실적

연 도	내 용
2014	일반 마을활력소 3개소 조성
2015	일반 마을활력소 1개소 조성
2016	일반 마을활력소 2개소 조성, 동 마을활력소 1개소 조성
2017	일반 마을활력소 2개소 조성, 동 마을활력소 1개소 조성
2018	일반 마을활력소 1개소 조성, 동 마을활력소 4개소 조성
2019	일반 마을활력소 1개소 조성
2020	일반 마을활력소 2개소 조성

※ 2013년 이전 조성 : 6개소

☞ 주민소통 실적

- 마을활력소 주민설명회 개최

구 분	생태문화도서관		초록뜰 증축(2층)
일 시	2020. 11. 3.(화) 17시	2020. 11. 16.(월) 14시	2020. 5. 26. ~ 8. 11.(총8회)
장 소	평생학습관 2층	숲속애	초록뜰, 도봉구청
참 석 자	25명	7명(선덕빌라 입주민)	주민참여단 22명
주요내용	생태문화도서관 조성 내용 설명(조감도, 공사 일정 등) 및 주민 건의사항(의견) 청취		초록뜰 2층 증축에 따른 건립 방안 및 운영 주체 관련 논의

- 마을활력소 조성을 위한 공간기획 및 자율관리방안 수립 워크숍 진행
 - 창4동 창4두루샘, 창5동 창오랑, 쌍문1동 효자마루, 방학2동 너나드리: 2018. 3. ~ 7.
 - 창1동 마을활력소: 2019. 12.

■ 향후 계획

- 2020. 6.: 방학동 마을활력소 준공
- 2020. 8.: 창2동 마을활력소 준공
- 2021. 8.: 초록뜰 2층(증축) 준공
- 2021. 11.: 생태문화도서관(구 숲속애) 준공
- 2021. 12.: 쌍문동 마을활력소 준공
- 2022. 2.: 창1동 마을활력소 준공

■ 기대효과

- 마을공동체 거점 공간 조성으로 주민모임 활동 지원 및 마을공동체 활성화
- 주민들의 욕구와 필요를 반영한 공간을 조성하여 주민공동체 공간으로 활성화
- 공감워크숍을 통한 주민자율 운영체계를 마련하는 등 주민 역량 강화

주 관 부 서

자치마을과장 : 전용일 ☎2091-2200

자치지원팀장 : 김연수 ☎2211

담당 : 안혜영 ☎2215

마을지원팀장 : 김정숙 ☎2221

담당 : 유주영 ☎2222