

27

공공형 실내놀이터 설치

UN지속가능발전목표(SDGs) : 4.양질의 교육 제공

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
일부추진	●			●			●			●		●	

▶ 현황

- 서울시 대기질 정책 이슈에 대한 타운홀 미팅('18. 1.)에서 '공공형 실내놀이터' 설치에 관한 학부모들의 정책 건의
- 초미세먼지, 황사 폭염 등 외부 놀이를 할 수 없는 날 증가 추세
- 도봉구 전체 놀이시설 345개 중 주택단지 내에 약 200개소가 설치되어 있어 일반주택 거주 아동의 접근과 이용이 어려운 상황
- 지역 내 기존 놀이터의 획일화된 놀이시설로 인해 아동의 이용률 및 만족도 저하

▶ 사업목표

- 지역사회 내 아동들의 놀이문화 활성화 기여
- 놀이를 통한 협동, 갈등 해결, 협업 정신 함양

■ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2022.
- 사업대상
 - 행정동 별 1개소 설치, 총 4개소 설치
 - 시·구 유휴 공원부지나 노후된 실외놀이터 부지 활용
 - 시설 접근성을 높이기 위해 학교 주변 및 대규모 주택단지 주변 공간 활용
- 사업내용
 - 미세먼지 걱정 없이 아이들이 놀이 활동을 할 수 있는 공공형 실내놀이터 설치
 - 기관 중심(초등 돌봄교실, 지역아동센터 등)의 방과 후 돌봄에서 벗어나 '놀이'를 매개로 한 새로운 유형의 방과 후 돌봄 모델 창출
 - 아동·학부모·공무원·놀이 전문가 등으로 민·관 협의체 구성 후 사업 추진
 - 놀이를 통한 또래 집단과의 관계 형성, 갈등 해결, 협동의식 고취 등 방과 후 놀이 문화 확산에 기여
- 총사업비: 2,087백만원

☞ 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
서울시 가족담당관	(주관부서) 사업 추진 부서	
도봉구 공원녹지과	(대상지 선정) 사·구 유희공원 및 노후된 실내 놀이터 부지	
학교 학부모회	(놀이문화 확산) 방과 후 놀이 활동 지원 및 자원봉사	

■ 추진계획

- 도봉형 ‘공공형 실내놀이터’ 설치를 위한 민·관 추진위원회 구성 및 운영
 - 아동·청소년, 학부모, 놀이 활동가, 교육 전문가, 관련 부서 담당자
- 학부모 대상 놀이 문화 확산을 위한 교육 프로그램 운영
 - 놀이가 주는 교육적 효과 및 중요성 확산
 - 연령대별 놀이 프로그램 전수 등
- 2019년 서울시 공공형 실내놀이터 설치 공모사업 신청서 제출
 - 서울시 참여예산 제안 사업 신청(1차 적격 사업 선정)
- 2020년 공공형 실내놀이터 2개소 설치 및 운영
- 2021년 공공형 실내놀이터 1개소 설치 및 운영
- 지속적인 관리를 통해 안정적 운영 지원

☞ 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
추진계획 방침																
민·관추진위원회 구성 및 교육프로그램 운영																
도봉형 공공형 실내놀이터 설치 추진 및 운영																

☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,087	-	2,087	-	700	687	400	300	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	700	-	700	-	700	-	-	-	
구비	1,387	-	1,387	-	-	687	400	300	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
공공형 실내놀이터 조성	개소	목표	4개소	-	1	2	1	-
		실적	1개소	-	-	1	-	-

■ 추진실적

- 서울시 공공형 실내놀이터 사업 대상 자치구 선정('19. 4. 20.)
 - 도봉구 등 3개구 선정, 자치구별 700,000천원 시비 보조금 교부
- 도봉구청사 공공형 실내놀이터 조성을 위한 관계부서 회의 실시('20. 1. ~ 7.)
- 숲속 유람선 뚜뚜(초안산 유람선 실내놀이터) 조성 완료 및 운영계획 수립('20. 3.)
- 도봉구청사 공공형 실내놀이터 설치계획 방침 수립('20. 7.)
- 공공형 실내놀이터 설치를 위한 민·관 추진위원회 구성('20. 8.)
- 도봉구청사 공공형 실내놀이터 조성 설계용역 완료('20. 12.)
- 구청사 증축 공사 발주('21. 1. ~ 2.)
- 공사 착공 전 5개 부서 설계내용 최종 검토 회의('21. 2. 4.)

☞ 주민소통 실적

- 어린이 의견 수렴을 위한 실내놀이터 그림 공모전 개최('19. 10.)
- 도봉구 실내놀이터 조성을 위한 설문조사 실시('19. 11. ~ 12.)
- 숲속 유람선 뚜뚜(초안산 유람선놀이터) 조성 관련 언론 보도(한겨레, 서울신문, '20. 5.)

■ 향후 계획

- 공공형 실내놀이터 설치를 위한 민·관 추진위원회 운영('21. 1. ~)
 - 코로나바이러스감염증-19 확산 추이를 감안하여 탄력적 운영 예정
- 도봉구청사 실내놀이터 공사 발주('21. 2.)
- 도봉구청사 증축 및 실내놀이터 조성 공사 완료('21. 9.)
- 도봉구청사 공공형 실내놀이터 개관 및 운영('21. 10.)
- 민·관 추진위원회와 지역 놀이 현황 분석 및 수요조사(연중 지속)를 통해 도봉동 및 쌍문동 권역 실내놀이터 추가 조성 예정(~ '22.)

■ 기대효과

- 초등 돌봄 내용 중 '놀이'의 중요성 확산
 - 놀이를 통한 사회적 협동 문화, 갈등 해결 과정 능력 향상에 기여
- 도봉형 마을방과후활동의 새로운 유형 모델 창출
 - 아동의 방과 후 놀이 활동 지원 체계 마련