

51

구립 작은도서관 건립 (쌍문1동, 창2동, 창3동, 방학1동, 방학2동)

UN지속가능발전목표(SDGs) : 4. 양질의 교육

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
정상추진	●		●			●				●		●	

▷ 현황

- 주민 가까이에서 다양한 문화서비스를 제공하는 생활밀착형 작은도서관의 중요성 증대
- 독서, 주민 커뮤니티 및 공동육아 등 복합 공간 기능을 수행할 수 있는 지역 도서관 필요성 대두

▷ 사업목표

- 구립 작은도서관 순차적 건립 (쌍문1동, 창2동, 창3동, 방학1동, 방학2동)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업대상 : 쌍문1동, 창2동, 창3동, 방학1동, 방학2동
- 사업내용 : 저층 주거밀집지역에 주민주도형 구립 작은도서관 건립
 - ※ 동별 여건 및 주민의견에 따라 준비되는 동부터 순차적으로 추진하되, 타부서 사업과 병행하거나 기존 공간을 활용하는 방향으로 사업 진행
- 운영방안
 - 운영주체 : 민간위탁
 - 주요내용 : 도서대출, 문화 프로그램 운영 등
- 총사업비 : 150백만원(구비)

👉 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
도봉구 기획예산과	예산확보 협조	
도봉구 자치마을과	주민자치회, 주민과 협의 시 상호 협력	
도봉구 건축과	설계용역, 건축공사 등 사업 추진	
도봉구 전부서	작은도서관 건립과 연계사업 추진	

■ 추진계획

- 기본 추진절차
 - 지역주민 의견 수렴 → 사업계획 수립, 사업비 확보, 구유재산 심의 → 도서관 건립, 위탁기관 선정 → 도서관 운영
- 일정별 추진계획
 - 2020년: 방학1동 마을활력소 사업과 연계 추진
 - 2020년 이후 추진 계획: 준비되는 곳부터 연차별로 사업 추진
 - 쌍문1동: 쌍문1동 공공복합청사 건립사업과 연계 추진
 - 창2동 : 창2동 주민복합공간 건립 사업과 연계 추진
 - 창3동 : 신창초 개방형 다목적체육관 건립사업과 연계 추진
 - 방학2동: 건립부지 모색

📖 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
기본 사업계획 수립, 사업방향 결정	■															
방학1동 권역 작은도서관 사업 추진			■													
쌍문1동·창2동·창3동·방학2동 권역 작은도서관 사업 추진(예산확보, 부지모색 등)							■									

📖 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2018	2019	2020	2021	2022	
계	150	-	150	-		12	69	69	-
국비	-	-	-	-		-	-	-	-
시비	-	-	-	-		-	-	-	-
구비	150	-	150	-		12	69	69	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분		2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
구립 작은도서관 건립 (쌍문1동 외 4개동)	개소	목표	5개소	-	-	1	2	2	20%
		실적	1개소	-	-	1	-	-	

■ 추진실적

- 방학1동 마을활력소 내 작은도서관 조성

☞ 주민소통 실적

- 2019. 9.: 방학1동 마을활력소 주민참여단 대상 작은도서관 운영 실무교육 실시(총3회)

■ 향후계획

- 2021년 이후 추진 계획: 준비되는 곳부터 연차별로 사업 추진
 - 쌍문1동: 쌍문1동 공공복합청사 건립사업과 연계 추진
 - 창2동 : 창2동 주민복합공간 건립 사업과 연계 추진
 - 창3동 : 신창초 개방형 다목적체육관 건립사업과 연계 추진
 - 방학2동: 건립부지 모색

■ 기대효과

- 민·관 협력 도서관 건립을 통해 자발적 지역 공동체문화 형성 및 주민자치 역량 강화
- 마을속에서 독서·교육·문화 서비스를 제공하는 생활밀착형 문화공간으로서 작은도서관 서비스 영역 활성화