

13

서울형 키즈카페 확대 조성

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진	●		●			●			●		●			●
주관부서	아동청소년과장 김동현 ☎2091-3850 아동청소년친화팀장 박세정 ☎3851 담당 손경은 ☎3852													

현황

- 미세먼지 및 폭염 등 기후변화로 외부 놀이시설 이용의 어려움
- 공공놀이시설 타구 대비 부족하여 시설 확충 필요

사업목표

- 외부환경 및 동네에 상관없이 즐길 수 있는 아동의 놀 권리 보장
- 폐원어린이집 등 구 소유 유휴공간 활용으로 예산 절감

사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 사업대상: 0~만9세 및 부모 등 보호자(※ 설치지역에 따라 상이하게 조성)
- 사업내용: 구 소유 유휴공간(폐원어린이집 등)을 활용하여 서울형키즈카페로 조성
 - 권역별(도봉, 창동, 쌍문, 방학) 1개소씩 총 4개소 설치
- 총사업비: 4,673백만원 (※ 확보 공간에 따라 사업비 변경 가능)
 - 서울형키즈카페 설치비: 3,697백만원(4개소)
 - 서울형키즈카페 운영비: 976백만원(개소당 연 88백만원)

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
도봉권역 서울형키즈카페 조성	■															
창동권역 서울형키즈카페 조성			■	■	■	■										
쌍문권역 서울형키즈카페 조성					■	■	■	■								
방학권역 서울형키즈카페 조성							■	■	■	■						

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2022	2023	2024	2025		2026
계	4,673	0	4,673	20	1,873	2,072	354	354	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	2,586	-	2,586	20	1,051	1,161	177	177	-
구비	2,087	-	2,087	-	822	911	177	177	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
도봉구 서울형키즈카페 조성	개소	목표	4	-	2	2	-	-	25%
		실적	1	-	1				

■ 추진실적

- 2023. 1. 2023년 서울형 키즈카페(창3동점, 쌍문1동점) 공간 선정
- 2023. 3. 서울형 키즈카페 도봉2동점 리모델링 공사 착공
- 2023. 3. 서울형 키즈카페 확대 조성 계획 수립
- 2023. 5. 2023년 제1차 서울형 키즈카페 공간선정심의 결과 5개소 추가 선정
- 신규: 도봉2동2호점, 쌍문2동점, 방학1동2호점, 전환: 방학1동점, 창1동점,
- 2023. 10. 서울형 키즈카페 창3동점 놀이공간 조성 용역 착수
- 2023. 11. 도봉2동점 공사 준공 및 방학1동점·창1동점 리모델링 공사
- 2023. 12. 서울형 키즈카페 도봉2동점 개소

※ 서울형 키즈카페 조성 추진 현황

행정동	지점명	소재지 주소	면적	개관(예정)일	비고
도봉권역	도봉2동점	마들로 668	274m ²	'23. 12.	신규
	도봉2동2호점	도봉로180나길 19	232m ²	'24. 8.	신규
창동권역	창1동점	해등로4길 38	131m ²	'24. 1.	전환
	창3동점	우이천로4길 24-5	240m ²	'24. 8.	신규
쌍문권역	쌍문2동점	노해로 227	475m ²	'24. 10	신규
	쌍문1동점	쌍문동 산79	400m ²	'25. 1.	신규(공원형)
방학권역	방학1동점	마들로 656	231m ²	'24. 1.	전환
	방학1동2호점	도봉로 666	600m ²	'28. 12.	신규

■ 향후 계획

- 2024. 1. 서울형 키즈카페 전환(방학1동점·창1동점) 재개관 및 운영
- 2024. 8. ~ 12. 창3동점, 도봉2동2호점, 쌍문2동점 개관 및 운영
- 2025. ~ 쌍문1동점 및 방학1동2호점 개관 예정
- 총 10개소 이상 설치 목표로 2개소 추가 공간발굴 및 조성 추진