

# 28

## 1호선 지하화 및 지상부지 활용방안 마련

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진		●		●	●					●	●		●	

주관부서	교통행정과장 박규모 ☎2091-4150 미래교통추진팀장 최병연 ☎4191 담당 권지수 ☎4160
------	---

### 현황

- 제20대 대통령 공약인 “수도권 도심 철도 지하화”에 경원선(청량리~도봉산) 구간이 포함되어있어 1호선 지하화 실현의 정책적 기반 확보
- 국토교통부와 서울시에서 경원선 지하화 연구용역 실시
  - 국토교통부, 철도시설 및 역세권의 효율적 활용을 위한 제도개선 연구 수립(수정보완중)
  - 서울시, 지상철도 지하화 추진전략 연구 수립(2022.08.)
- 2023 국토교통부 업무계획(2023.01.03.)
  - 철도 지하화 본격화 추진(특별법 마련) 및 법정 종합계획 수립(대상 노선별 사업화 검토)
  - 지상철도 지하화에 따른 유휴지는 생활 중심으로 개발(주거, 상업, 문화 등)
- 2040 서울시 도시기본계획 확정 공고(2023.01.05.)
  - 지상철도 지하화 및 상부공간 데크 활용(지역 간 연결성 확보 등)
- 국토교통부, 「지상철도 지하화 특별법」 제정 추진
  - 국토교통위원회 교통법안심사 소위원회 통과 (2023.12.19.)
  - 지상철도 지하화 및 상부 개발사업 통합추진 근거 마련

### 사업목표

- 제5차 국가철도망계획에 ‘경원선 지하화’ 반영
- 경원선 지하화 관계기관 협의체 구성 및 운영(필요시)(동대문, 성북, 노원 등)
- 지상부지 활용방안 마련(2040 서울시 도시기본계획 근거)

### 사업개요

- 사업구간(경원선 지하화): 청량리~광운대~창동~도봉산(13.5km)
  - 도봉구간: 녹천~도봉산(5.2km, 5개역)
- 사업비: 미정
- 도봉구간 철도부지 면적: 약 206,000㎡
- 사업내용: 경원선 지하화 및 지상부지 활용

## ■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
서울시 및 국토교통부 협의 방문 등																
협의체 구성 및 대응(필요시, 인근 지자체)																

## ■ 소요예산

(단위: 억원)

구분	총계 (a)+(b)+(c)	기투자 (a)	임 기 내					장기 (c)
			소계 (b)	2022	2023	2024	2025	
계	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-

## ■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
서울시 및 국토교통부 협의 방문 등	회	목표	8	-	2	2	2	2	62.5
		실적	5	3	2				
지상부지 활용방안 마련(협의체 공동)	%	목표	100	-	-	20	30	50	0
		실적	0	-	-				

## ■ 추진 실적

- 2022.10.19.: 국토교통부장관(원희룡) 면담실시(구청장)
- 2022.10.17.: 대통령실 시민사회수석 면담(구청장)
- 2022.11.02.: 서울시장 면담(구청장)
- 2023.08.03.: 국무총리 내방 시 건의
- 2023.12.15.: 제5차 국가철도망 구축계획(안) 반영 건의 (도봉구→서울시)

## ■ 향후 계획

- 2023. 12. ~ : 제5차 국가철도망계획(2026~2035)에 경원선 지하화 반영 추진
  - 서울시·국토부 지속적 협의, 국회의원 및 시의원 협조요청
- 2023. 7. ~ 2025. 4.: 제5차 국가철도망 계획 연구 용역
- 2025. 5. ~ : 제5차 국가철도망 계획(2026~2035) 수립 및 고시