

2023년도 4분기

공약사업 이행현황 점검결과 보고

2023년도 4분기 공약사업 이행현황을 점검하여 공약사업 이행률을 높이고, 공약 이행의 투명성과 구민 신뢰를 확보하고자 함

I 점검 개요

□ 추진근거

- 「서울특별시 도봉구청장 공약 관리 규칙」 제8조(추진상황 점검)
- 민선8기 도봉구 공약사업 이행 관리계획(기획예산과-11012, '22. 10. 6.)

□ 대상기간: 2023. 10. 1. ~ 12. 31.

□ 점검내용: 사업별 추진실적, 이행현황, 이행률 및 향후계획 점검 등

□ 점검대상: 5대 정책목표, (기존) 53개 ⇨ (변경) 51개 공약사업

※ 공약사업 2건 축소: 일반시책으로 변경(2023년 주민배심원단 승인 2023. 9. 26.)

30. 도봉산역에서 출발하는 1호선 급행전철 추진(출·퇴근)

- 한국철도공사 측에서 철도건설법에 따라 공사비·운영비 전부 또는 일부에 대해 도봉구 재정부담 요구
- GTX-C노선 도입으로 인한 한국철도공사의 열차운영계획 변경 예정
- 7호선의 포천연장사업으로 인해 도봉산역 이용인구 증가 예상 등 교통 여건 변화로 인해 관계기관과의 지속적 협의 필요

31. 지하철 4호선 급행 창동역 정차 추진(출·퇴근)

- 서울시 사전타당성 용역조사 결과 사업 타당성 기준 미충족으로 인해 후속 절차 지연

□ 점검방법: 사업부서 자체점검 → 총괄부서 종합점검

※ 공약이행도 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)

완 료	<ul style="list-style-type: none"> 공약이행이 완료되어 종료된 사업
이행후 계속추진	<ul style="list-style-type: none"> 공약내용 이행완료 후 추가목표를 세워 추진중인 사업 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 ※ 현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업
정상추진	<ul style="list-style-type: none"> 내용이 정상적으로 추진 중이고, 당초 세운 계획대로 완료가 예상되는 사업
일부추진	<ul style="list-style-type: none"> 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
보 류	<ul style="list-style-type: none"> 사업이 진행되지 않고 추진을 보류한 사업
폐 기	<ul style="list-style-type: none"> 주변 여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업

※ 중장기 사업의 경우 임기 내 최종 목표가 공개되어 있다면 그에 따라 이행도를 구분

II 점 검 결 과

□ 이행현황: 51개 사업 중 25개 사업 완료(이행완료율 49%)

※ 2023년 3분기: 13개 사업 완료(이행완료율 24.5%)

구 분	총계	이행완료			추진중		
		소계	완료	이행후 계속	소계	정상추진	일부추진
공약 사업수 (추진율)	51 (100%)	25 (49%)	6 (11.8%)	19 (37.3%)	26 (51%)	25 (49%)	1 (2%)

○ 이행완료: 25개

- 3분기 대비 12개 사업이 이행후 계속추진으로 포함되어 총 25개 사업 완료

○ 정상추진: 25개

- 「33. 녹천역 에스컬레이터 설치」, 「47. 다목적 체육시설 확충」, 「20. 무수골 생태치유 및 명상의 숲 조성」 등이 사업계획에 따라 정상추진되고 있음

○ 일부추진: 1개

「17. 신혼부부 및 청년 공공임대주택 확대」 1개 사업

- 서울시의 반지하주택 매입 우선 사업추진에 따라 2023년, 2024년 관련 예산 미편성
- 2023년 주민배심원단 회의에 공약조정(폐기) 안건으로 상정되었으나 미승인, 2024년 주민배심원 운영 시 공약조정 상정 추진


○ 서울시, 정부기관 등 연계사업은 23개로(이행완료 7개, 정상추진 15개, 일부추진 1개) 원활한 사업추진과 후속절차를 위하여 관계 기관과의 긴밀한 협력체계 구축 필요

□ 분야별 이행현황 ※이행완료율: (이행완료 공약수/전체 공약수)*100

분야 (정책목표)	이행 완료율	계	이행완료			추진중		
			소계	완료	이행후 계속	소계	정상추진	일부추진
총 계	49%	51	25	6	19	26	25	1
상생경제도시	70%	10	7	1	6	3	3	0
행복도시	45.5%	11	5	1	4	6	5	1
균형발전도시	31.3%	16	5	0	5	11	11	0
교육문화도시	40%	10	4	1	3	6	6	0
청렴행정도시	100%	4	4	3	1	0	0	0

□ 공약지표 이행률: 52.5%

공약지표 이행률	공약수	지표수
80% 이상	17	22
60%~80% 미만	3	6
40%~60% 미만	10	8
20%~40% 미만	7	9
20% 미만	14	16
총계	51	61



- 51개 공약사업은 61개 공약달성지표로 이루어져 있고, 전체 공약 지표 이행률은 평균 52.5%이며, 2023년 기준으로는 평균 104%로 높은 이행률을 보이고 있음

Ⅲ 행정 사항

□ 공약사업 추진부서

- 공약사업이 당초 계획대로 추진될 수 있도록 적극 노력
- 구 홈페이지- 「주요사업 추진현황」 에 공개된 공약사업 현행화 철저

□ 총괄부서(기획예산과)

- 공약사업 추진현황 구 홈페이지 공개: 2024. 1.
- 2024 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 참여: 2024. 2.
- 2024년 주민배심원 운영: 2024. 5.(예정)

- 붙임 1. 2023년 4분기 공약사업 추진현황 1부.
2. 2023년 4분기 이행단계별 주요 추진실적 1부.
3. 2023년 4분기 공약실천계획서 1부. 끝.