

11 창동 무대리거리 조성

UN지속가능발전목표(SDGs) : 8.일자리와 경제성장 9.산업혁신 및 인프라

추진상황	사업완료 시점		신규여부		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
정상추진	●		●				●			●		●	

▷ 현황

- 무대리거리 조성 계획 수립(문화체육과-32310, '16. 11. 1.)
- 무대리거리 조성 기본 계획 수립(문화체육과-24769, '17. 8. 14.)

▷ 사업목표

- 도봉구 만화자원인 '무대리' 캐릭터를 활용하여 「만화도시 도봉」의 문화기반 확장성 기여
- 창동역 1번 출구 상업지역을 특화거리로 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2023.
- 사업대상 : 도봉구 노해로69길 주변
 - 위치 : 창동역 1번 출구 우측 상업지역 및 플랫폼 61 옆 길
- 사업내용
 - 낙후된 상가지역을 도봉구 만화자원인 '무대리' 캐릭터를 활용하여 문화거리로 조성
 - 대상지역에 특화 아이템(캐릭터조형물, 공공아트그래픽 등)을 적용
- 총사업비 : 1,000백만원

☞ 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
서울시 산업거점활성화반	창동 무대리거리 조성 사업예산 편성 및 교부	
서울시 도시공간개선단	도시디자인 위원회 심의	
도봉구 신경제사업과	창동 기성상업지 활성화 사업과 연계	
도봉구 도로과	창동 무대리거리 조성 시 사업대상지 도로점용 허가	
도봉구 가로관리과	사업대상지 내에 있는 불법 사인물 정비	

■ 추진계획

- 창동 기성상업지역 상인회의 수립 및 도봉구 관광진흥계획 수립 용역과 연계하여 무대리거리 조성 추진

☞ 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
창동 무대리거리 조성 사업예산 확보																
창동 무대리거리 조성																

☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,000	100	900	-	-	-	-	270	630
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	900	-	900	-	-	-	-	270	630
구비	100	100	-	-	-	-	-	-	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
창동 무대리거리 조성	조성률 (%)	목표	10%	10	-	-	-	30
		실적	10%	10	-	-	-	-

■ 추진실적

- 2013. 5. 들리만화도시 조성 기본계획 수립
- 2016. 11. 창동 무대리거리 조성 계획 수립
- 2017. 2. 창동 무대리 캐릭터 사용에 대한 협약서 체결(도봉구청, 강주배작가)
- 2017. 5. 창동 무대리거리 조성을 위한 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료
- 2017. 8. 창동 무대리거리 조성 기본계획 수립
- 2017. 12. 창동역 1번 출구 무대리 캐릭터 벽화 제작 설치 계약(마중물 사업)
- 2018. 1. 창동 무대리거리 조성 사업비 상반기 특별조정교부금 요청
- 2018. 5. 창동역 1번 출구 무대리 캐릭터 벽화 제작 설치 완료
- 2019. 3. 창동역 일대 기성업지 실태조사 및 기본구상 용역 무대리거리 반영 요청(문화체육과→신경제사업과)

- 2019. 4. 창동역 일대 기성상업지 실태조사 및 기본구상 용역 반영요청 (신경제사업과→서울시 동북권사업단)
- 2019. 10. 창동·상계 활성화 연계지역 도시관리 및 활성화방안 수립 용역 중간보고회 개최(신경제사업과)
- 2019. 11. 창동·상계 활성화 연계지역 도시관리 및 활성화방안 수립 용역 중간보고회에 대한 부서 의견 제출(문화체육과→신경제사업과)
- 2020. 2. 창동·상계 활성화 연계지역 도시관리 및 활성화방안 수립 용역 최종보고회 개최(신경제사업과)

■ 향후 계획

- 창동 기성상업지역 상인회를 대상으로 무대리거리 조성에 대한 의견수렴 실시
- '도봉구 관광진흥계획' 수립 용역에 창동 무대리거리 조성 내용 반영 추진

■ 기대효과

- 창동역 일대의 낙후된 상가지역 등을 무대리 캐릭터를 활용한 문화거리로 조성하여 도시재생 지역 활성화 및 신경제 사업 추진에 기여