

26 교내 방과후교실 구 직영 및 마을방과후 확대운영

UN지속가능발전목표(SDGs) : 4.양질의 교육

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
이행 후 계속추진	●			●			●			●		●	

▷ 현황

- 2017.02.01. 도봉형마을방과후 운영센터 개소 후, 2017년도 5개 학교 대상 시범사업 추진
- 도봉형 방과후학교 사업 참여학교를 2019년도 10개, 2020년도 12개 초등학교로 확대 운영중

▷ 사업목표

- 도봉형 방과후학교 사업 참여학교를 2018년 8개교에서 100%증가한 16개교로 점진적 확대

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업대상 : 관내 초등학교(사립 제외)
- 사업내용
 - 도봉형 방과후학교 참여학교의 (비교과) 방과후학교 직접 운영
 - 학교↔도봉구 수의계약에 의한 공공위탁 방식 적용
 - ※ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조
 - 참여 학교수를 2018년도 8개교에서 100% 증가한 16개교로 점진적 확대
 - 2017년 5개교, 2018년 8개교, 2019년 10개교 이후 매년 2개교씩 증가를 목표로 하되, 참여학교 수요조사 결과에 따라 달라질 수 있음
 - 도봉형 방과후학교 참여학교 운영협의회 구축 및 지원
 - 도봉형 방과후학교 안전공제 보험 가입
- 총사업비 : 8,294백만원

☞ 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
관내 초등학교	도봉형 방과후학교 참여신청 및 운영(실무)협의회 참여, 업무협약체결, 학생모집 홍보 등	

추진계획

- 연도별 업무추진 계획 수립 : 매년 말
- 참여학교 수요조사 및 선정, 협약체결 : 매년 초
- 강사모집 및 사전교육 실시 : 매년 초(결원발생시 수시공고)
- 분기별 프로그램 안내서 제작 및 프로그램 운영, 만족도조사 실시
- 참여학교수 점진적 확대에 따른 도봉형 방과후학교 컨설턴트 증원 검토 필요

추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
연도별 추진계획 수립																
참여학교 수요조사 및 선정, 협약체결																
강사 모집(계약체결) 및 오리엔테이션																
도봉형 방과후학교 프로그램 운영																
분기별 프로그램 만족도조사 실시																

소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2018	2019	2020	2021	2022	
계	8,294	-	8,294	1,492	1,514	1,538	1,763	1,987	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	260	-	260	24	50	56	62	68	-
구비	8,034	-	8,034	1,468	1,464	1,482	1,701	1,919	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 매년 소요예산 중 수강료는 세외수입 처리되며, 컨설턴트 인건비는 2019년 기준으로 반영함.

공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
도봉형 방과후학교	개교	목표	8	10	12	14	16	75%
참여학교 수		실적	8	10	12	-	-	

추진실적

- 도봉구 아동·청소년 방과후활동 활성화 방안 연구용역 실시 : '16. 5.
- 마을방과후학교 운영을 위한 업무협약 체결 : '16. 11.
 - 서울시교육청 ∞ 서울시 9개 자치구(도봉, 노원, 성북 등)
- 도봉형 마을방과후활동 시범운영 추진 계획 수립 : '17. 1.
- 도봉형 마을방과후활동 업무협약 체결 : '17. 2.
 - 도봉구 ∞ 운영 학교(서울도봉초, 방학초, 신방학초, 월천초, 방학중)
- 도봉 마을방과후활동 시범 운영센터 신설·운영 : '17. 2.
 - 4개 초등학교 : 68개 프로그램, 1485명 참여
 - 1개 중학교 : 18개 동아리 120명 참여

- 2018. 도봉형 마을방과후활동 추진계획 수립·운영 : '17. 11.~
 - 8개 초등학교(기존 4개 초등학교, 쌍문, 창동, 송미, 신창초)
 - 강사 선발(122명) 및 프로그램 개설('18. 2.)
 - 도봉형 마을방과후활동 강사 오리엔테이션 개최('18. 2.)
 - 도봉형 마을방과후활동 업무협약식 개최('18. 3.)
- 교육부 주최 2017. 제9회 방과후학교 대상 '장려상' 수상 : '18. 1.
- 2019. 도봉형 마을방과후활동 추진계획 수립 : '18. 12.
 - 10개 초등학교(기존 8개 초등학교, 신화초, 창원초) 참여
 - 강사 신규 선발(60명) 및 프로그램 개설(190개)
 - 2019학년도 강사 사전교육 및 업무협약식 개최('19. 02. 25.)
 - 2019학년도 제1~4기 프로그램 운영(2019.03.11.~2020.02.29.)
 - 240여개 프로그램 운영, 최대 4,900여명 수강, 강사비 정산 969,842,560원, 만족도평균 92%
 - 특별프로그램(무지개 놀이터, 여름특강) 운영
 - 무지개 놀이터(3월 첫 주, 5개교, 18개 프로그램, 마을교사 37명, 학생 840명 참여)
 - 여름특강(7월 방학직후 1주, 6개교, 3개 프로그램, 마을교사 5명, 학생 364명 참여)
 - 2019학년도 공개수업 및 모니터링 진행 ('19.05.13.~05.24), ('19.06.17.~07.12.)
- 도봉교육포털 및 업무관리시스템 구축 계획 수립: '19.07.
 - 도봉구 교육포털(도봉배움e) 홈페이지 개설: '20.04.28.
 - 도봉형 방과후학교 업무관리시스템 구축완료: '20.06.19.
- '도봉형 마을방과후활동' 사업명 변경 -> '마을과 함께하는 도봉형 방과후학교' : '19.09.
- 2020년 도봉형 방과후학교 추진계획 수립: '19.11.17.
 - 2020년 신규 참여학교 (가인초, 오봉초) 포함 12개교 참여
 - 2020년 참여학교 협약식 개최: '19.12.10.
 - 2020년 참여학교 강사모집 및 사전교육, 위수탁 계약체결: '19.11. ~'20.02.
- 2020년 특별프로그램 운영: '20. 04. 20. ~ '20. 08. 14.
 - 클릭! e방과후 프로그램 운영: 20. 04. 20. ~ 05. 29.
 - 분야별 방과후 콘텐츠 미니강좌 영상제작 및 도봉구 유튜브 채널 신설·운영
 - 마을 방과후 강사 100여명(100여개 강좌) 참여
 - 여름특강(무지개 놀이터) 운영: 08. 11. ~ 08. 14.
 - 16개 프로그램, 마을교사 10명, 학생 125명 참여
 - 무지개 놀이터 시즌2 운영: 10월 17일(토), 20일(화), 24일(토) [총 3회]
 - 26개 프로그램, 마을교사 22명, 학생 178명 참여
 - 푸드트럭과 함께하는 요리교실 : 11월 11일(수), 12일(목), 16(월) [총 3회]
 - 학생 및 학부모 112명 참여

☞ 주민소통 실적

- 매 분기별 만족도 조사(수강생) 실시, 연간 만족도 조사(비수강생 포함) 실시
- 도봉교육포털 및 업무관리시스템 구축 관련 학교 관계자 설명회 개최 : '19.12.02
- 신규학교 협약식 개최 및 언론 보도 : '19.12.10.

■ 문제점 및 해결방안

- 완전한 구 직영을 위한 수강료 징수, 환불업무의 이관을 위해서는 소득세법 개정 또는 특별법 제정 등을 위한 관계부처 협력이 필요

■ 향후 계획

- 월별 강사료 지급/분기별 프로그램 준비, 운영 및 만족도 조사, 환류 등

■ 기대효과

- 학교는 정규교육과정과 학생생활지도에 전념하고, 도봉구와 지역사회는 방과 후를 책임지며 협력을 통한 도봉구 공교육 발전 및 아동이 행복한 아동친화 도시 조성에 기여