

37

도봉여성센터의 기능 보강 및 여성친화정책 확대

UN지속가능발전목표(SDGs) : 4.양질의 교육 제공

| 추진상황 | 사업완료 시점 | | 신규 사업 | | 사업주체 | | | | 사업기간 | | | 예산구분 | |
|------|---------|-----|-------|----|------|---|---|----|------|----|----|------|-----|
| | 임기내 | 임기후 | 신규 | 계속 | 정부 | 시 | 구 | 기타 | 단기 | 중기 | 장기 | 예산 | 비예산 |
| 정상추진 | ● | | ● | | | | ● | | ● | | | ● | |

현황

- 2006. 3월에 준공된 시설로 노후 건축물의 기능 향상과 이용자 안전을 위한 개보수 필요
- 시대변화에 맞는 취·창업 지원 프로그램 운영, 여성친화정책 반영을 위한 공간 재구성 필요

사업목적

- 노후 건축물의 기능보강을 통해 시설물의 효율 증진 및 이용자의 안전 확보
- 공간 재구성과 집기 및 비품의 현대화를 통해 실효성 있는 여성친화적 프로그램 운영 확대

사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사업대상 : 도봉여성센터(방학로12길 28)
 - 규모 : 지하1층, 지상4층(대지 2,173㎡/건물연면적 : 4,239.26㎡)
 - 현 시설현황

| 구분 | 면적(㎡) | 용도 |
|------|--------|---|
| 지하1층 | 980.57 | 주차장, 기계실, 전기실, 보일러실 등 |
| 지상1층 | 807.81 | (도봉여성센터) 바리스타 교육장 (육아종합지원센터) 방과후교실, 독서사랑방, 보육실, 신나는 놀이방 |
| 지상2층 | 815.40 | (도봉여성센터) 사무실, 건강교실, 사회문화교실, 강당, 북카페, 소회의실 |
| 지상3층 | 818.23 | (도봉여성센터) 헤어디자인교실, 단기교육실, 요리교실, 제빵실, 피부미용강의실 청양보육실, 취창업교실, 소강의실, 회의실, IT교육장 |
| 지상4층 | 817.25 | (육아종합지원센터) 사무실, 장난감나라, 수유실, 놀이치료실, 보육정보실, 교육실 |

- 사업내용
 - 경력단절여성 취·창업 지원을 위한 커뮤니티 공간, 다목적실 등 확충
 - 요리·미용 강의실, 강당, 휴게공간 등에 대한 리모델링 및 기자재 교체
 - 여성친화정책과 관련된 프로그램 운영 및 노후시설 개보수 실시
- 총사업비 : 1,998백만원

사업추진 시 협력사항

| 협력기관 | 역할 | 비고 |
|----------------|------------------------------------|----|
| 기획예산과 | 특별교부금, 구비 등 예산편성 지원 | |
| 건축과 | 공사 설계용역 및 공사발주 등 공사전반에 대한 지원 | |
| 도봉여성센터, 여성단체 등 | 여성센터 공간활용방안, 여성친화정책 확대방안 등 협의 | |
| 방학육아종합지원센터 | 시설 이전 가능여부 검토, 이전 시기 및 범위 등에 대한 협의 | |

추진계획

유사시설 벤치마킹 및 사업 추진방향 모색

- 기간 : 2018. 7. ~ 2019. 6.
- 내용
 - 인근구 여성 취창업 및 교육프로그램 운영시설 벤치마킹
 - 시설현황, 리모델링 기본방향 설정 및 관련 기관·단체 의견 수렴
 - 여성친화정책 관련 자료 수집 등

도봉여성센터 기능보강 기본계획(안) 수립

- 기간 : 2019. 12.
- 내용
 - 여성 취·창업 지원공간, 여성친화정책 관련 공간 등 시설 확충
 - 요리, 미용 등 실습공간, 강당 등에 대한 리모델링 및 집기비품 교체
 - 이용자 안전을 위한 노후시설의 전반적인 개보수 등
- 행정사항
 - 공간활용방안, 여성친화정책 확대방안 관련 관내 여성단체 의견 수렴 및 반영
 - 건축자문단(공공건축가 등으로 구성)의 의견을 반영한 사업계획 수립 등

도봉여성센터 리모델링 공사 추진

- 추진기간 : 2020. 3. ~ 2021. 8.
- 추진일정
 - 2020.03. ~ 12. : 기본설계 및 실시설계
 - 2021.01. ~ 02. : 리모델링(기능보강) 공사 발주 및 착공
 - 2021.08. : 리모델링(기능보강) 공사 준공
- 내용
 - 취·창업지원공간, 커뮤니티 공간 확충 등 공간 재구성
 - 노후시설 개보수, 요리·미용 강의실 기자재 교체 등

여성친화정책 확대 관련 프로그램 운영

- 시기 : 2021년(개관 후) ~ 지속
- 내용 : 여성친화도시 의미의 공유, 확산을 위한 다양한 프로그램 운영

추진 일정

| 세부추진 내용 | 2018 | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | |
|-------------------------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 벤치마킹, 자료수집, 여성단체 의견수렴 등 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축자문단 운영, 기본계획 수립 등 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 설계용역, 중기재정계획, 예산편성 등 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 계약심사, 리모델링 공사 등 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 여성친화정책 관련 프로그램 운영 | | | | | | | | | | | | | | | | |

소요예산액

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총계 ①+②+③ | 기투자 ① | 임 기 내 | | | | | 장기 ③ |
|----|-------------|----------|-------|------|------|------|-------|---------|
| | | | 소계 ② | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 계 | 1,998 | - | 1,998 | - | 44 | 800 | 1,154 | - |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구비 | 1,998 | - | 1,998 | - | 44 | 800 | 1,154 | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |

공약달성 확인지표

| 달성 지표 | 단위 | 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 이행률 (%) |
|------------------------|---------|----|------|------|------|------|------|---------|
| 도봉여성센터 기능보강 기본계획 수립 | 식 | 목표 | 1 | 1 | - | - | - | 100% |
| | | 실적 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 도봉여성센터 기능보강 추진 | 추진율 (%) | 목표 | 100 | - | - | 100 | - | 30% |
| | | 실적 | 30 | - | 30 | - | - | |
| 여성친화정책 확대 프로그램 운영 수 | 개 | 목표 | 4 | - | - | - | 4 | 0% |
| | | 실적 | 0 | - | - | - | - | |

추진실적

- 2018. 07 ~ 2019. 03. : 여성관련시설 우수사례 벤치마킹(중구, 서초)
- 2019. 03 ~ 05. : 여성친화정책 관련 운영 및 공간컨설팅
- 2019. 12. : 사업 기본계획 수립, 2019 특별교부금(8억) 교부
- 2020. 03 : 리모델링 설계용역 착수

향후 계획

- 2020.03. ~ 12. : 리모델링 설계용역
- 2021.01. ~ 02. : 리모델링(기능보강) 공사 발주 및 착공
- 2021.08. : 리모델링(기능보강) 공사 준공
- 2021.09. : 개관

기대효과

- 리모델링을 통해 도봉여성센터 시설물의 기능 향상 및 안전사고 방지
- 시대변화와 여성의 수요가 반영된 다양한 프로그램 운영 공간 마련
- 여성친화정책 관련 프로그램 운영을 통해 여성친화도시 의미와 가치의 확산