

44

장애인자립 생활주택 및 주거서비스 확대

UN지속가능발전목표(SDGs) : 3.건강의료 10.불평등 완화

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
일부추진	●			●			●			●		●	

▶ 현 황

- 장애인자립생활 주택 수 : 총 2개소(2021. 1. 1.현재)

유형	가형(경증 장애인)	다형(중증 장애인)	비고
주소	방학로 200,114-807(방학동)	우이천로42길 47,202호(쌍문동)	
보증금	50,000천원 - 구비 : 30,000천원 - 운영사업자 : 20,000천원	33,940천원(전액 시비)	
운영비	연 45,180천원(전액 시비)	연 63,000천원(전액 시비)	
입주자수(정원)	3명(정원 : 3명)	2명 (정원 : 2명)	
운영사업자	도봉노적성해 장애인자립생활센터		

▶ 사업목표

- 자립의지가 있는 거주시설 장애인 외에 재가 장애인들에게 주택 및 돌봄 서비스 제공을 통해 자립생활을 체험할 수 있는 기회를 확대 제공하여 지역사회 정착 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 사업대상자 : 서울시 관할 거주시설 생활인 및 퇴소기간 1년 미만의 퇴소자
- 사업내용 : 장애인 거주시설에서 퇴소하여 지역사회 자립생활을 희망하는 장애인이 일정기간 동안 자립생활주택에서 거주하면서 지역사회 내 일상생활 및 사회적응 체험
- 총사업비 : 192백만원
 - 보증금 : 83,940천원(구비 30,000천원, 시비 33,940천원, 기타(운영사업자) 20,000천원)
 - 운영비 : 108,180천원(전액 시비)

☞ 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
서울시 장애인복지정책과	장애인자립생활주택 운영 계획수립, 보조금 배정 등	
구청 어르신장애인과	운영사업자 및 자립생활주택 관리 지원 (운영 보조금 교부 및 지도점검 등)	
복지 재단	자립생활주택 운영 실무, 입주자 총괄 지원, 장애인 전환서비스 등	
장애인자립생활주택 운영사업자	장애인자립생활주택 관리, 입주자 자립 지원	

■ 추진계획

- 2018. 7. ~ : 시 지원 장애인자립생활주택 1개 주택 이상 선정 추진
 - 서울시 공모 장애인자립생활주택 운영 사업자에 관내 운영사업자가 선정될 수 있도록 홍보 및 지원
 - 2019. 1. ~ : 매년 서울시 추진 '지원주택 공급 및 운영' 사업에 관내 시설거주 장애인 및 재가 장애인들이 1개 주택 이상 선정될 수 있도록 적극 지원
 - 서울시 '지원주택 공급' 사업 적극 홍보 및 입주지원자 정보 제공 등 지원
- ※ 참조 : 「서울특별시 지원주택 공급 및 운영에 관한 조례」(2018. 5. 3. 제정)

☞ 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
장애인자립생활주택 공모 선정 추진																
서울시 지원주택 공급 선정 추진																

☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2018	2019	2020	2021	2022	
계	825	204	621	103	108	108	151	151	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	775	154	621	103	108	108	151	151	-
구비	30	30	-	-	-	-	-	-	-
기타	20	20	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
장애인자립생활주택 수	개소	목표	3개소	2	3	3	3	66.6%
		실적	2개소	2	2	2	-	
장애인자립생활주택 입소자	명	목표	10명	5	7	8	9	50%
		실적	5명	5	5	5	-	

■ 추진실적

- 2020년 분기별 운영보조금 교부금 교부
 - 2020년 1·2분기 운영보조금 교부: 60,890천원
- 서울시 2018년, 2019년 장애인자립생활주택 운영사업자 공모 신청서 제출 (운영지원자 → 자치구 → 서울시)
 - 2018. 1. : 2018년 장애인자립생활주택 신규 운영사업자 공모 신청서 제출
 - 2018. 2. : 2018년 장애인자립생활주택 신규 운영사업자 재공모 신청서 제출
 - 2018. 6. : 2018년 장애인자립생활주택 운영사업자 추가 공모 신청서 제출
 - 2018. 11. : 2018년 장애인자립생활주택 (3차) 신규 운영사업자 공모 신청서 제출
 - 2019. 8. : 2019년 장애인자립생활주택 신규 운영사업자 2차 공모 신청서 제출
 - 2019. 10. : 2019년 장애인자립생활주택(가형) 운영사업자 재협약 신청서류 제출
 - 2019. 12. : 2019년 장애인자립생활주택(가형) 운영사업자 재협약 심사 결과 통보
 - 2020. 05. : 2020년 장애인자립생활주택(다형) 운영사업자 재협약 신청서류 제출
 - 2020. 06. : 2020년 장애인자립생활주택(다형) 운영사업자 재협약 심사 결과 통보
 - ☞ 장애인자립생활주택 운영 경험 부족으로 신규 운영사업자로 선정 못됨
 - ☞ 장애인자립생활주택 운영 경험 부족으로 신규 운영사업자로 선정 못됨
 - ☞ 기존 장애인자립생활주택 협약심사기준 준수로 재협약 실시

■ 문제점 및 해결방안

- 장애인자립생활주택 운영 경험 부족으로 운영사업자로 공모 선정 어려움
 - 기운영 중인 사업자의 운영노하우 활용 및 전수 위한 사업자간 멘토링, 협력 방안 강구

■ 향후 계획

- 장애인자립생활주택 신규 운영사업자 응모
 - 서울시 공모 장애인자립생활주택 운영 사업자에 관내 운영사업자가 선정될 수 있도록 홍보 및 지원
 - 신규 운영사업자 공모 선정 시 2021년 자립생활센터 증액예산 일부 추가지원

■ 기대효과

- 자립의지가 있는 거주시설 및 재가 장애인들에게 주택 및 돌봄 서비스 제공
- 장애인들에게 자립생활을 체험할 수 있는 기회를 제공하여 지역사회 정착 지원