

5

문화특화지역 조성 사업 추진

UN지속가능발전목표(SDGs) : 8.일자리와 경제성장 9.산업혁신 및 인프라

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
이행 후 계속추진		●	●				●				●	●	

▷ 현황

- 활용가능한 공공용지 개발 중심의 경제기반형 도시재생사업의 보완 필요
- 서울시는 문화비전 2030(문화주도형 도시재생추진, 창조문화산업 클러스터 육성) 발표

▷ 사업목표

- 지속가능한 문화생태계 구축으로 주민과 함께 창조하는 문화도시 조성
- 문화·일자리 인프라 구축으로 변화하는 지역 환경에 대응하는 문화적 도시계획 필요
- 지역의 문화적 고유성을 특화하고 다양성을 활용한 지역 문화 창조

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2023.
- 사업범위 : 도봉구 전역
- 사업내용
 - 구민제안 프로젝트로 다양한 파일럿 사업(기획100단)
 - 도봉구 문화특화 콘텐츠 도출을 위한 기획사업
 - 라운드 테이블, 워크숍, 포럼 등을 통한 문화네트워크 확장
 - 문화도시 추진체제 구축: 도봉문화재단 내 별도의 문화도시지원센터 구성·운영
 - 기존 추진 사업과 연계: 도시재생뉴딜사업, 인문도시, 주민참여 예산제도와의 연계 시
가점 부여
 - 문화도시 추진 거버넌스 구성: 지역주민, 지역 문화전문가, 행정기관
 - 문화도시 지정 추진: 「지역문화진흥법」 제15조에 따라 문화체육관광부 지정
- 총사업비 : 4,460백만원

👉 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
자치마을과	문화관련 공모신청 시 협의	
교육지원과	청소년문화 주제 문화행사 추진 시 협의	
문화재단·문화원	다양한 인적·공간적 자산 지원	

■ 추진계획

- 2019.~2023. : 문화특화지역 조성 사업 추진
- 2020.~2022. : 문화도시 지정 신청 및 예비 사업 추진
- 2023. : 문화도시 지정

☞ 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
문화도시 추진 자문단 및 준비위원회 운영																
문화도시 추진체제 구성																
문화특화지역 조성사업 추진																
문화도시 지정 신청 및 예비사업 추진																

☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2018	2019	2020	2021		2022
계	4,460	-	4,460	-	900	860	900	900	900
국비	300	-	300	-	300	-	-	-	-
시비	2,680	-	2,680	-	300	580	600	600	600
구비	1,480	-	1,480	-	300	280	300	300	300
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)	
전문가 컨설팅 및 추진 자문단 구성	식	목표	1식	1	-	-	-	100%	
		실적	1식	1	-	-	-		
문화특화지역 조성 사업 추진	추진율 (%)	목표	90%	-	25	50	75	90	50%
		실적	56%	-	25	50	-	-	
문화도시 사업추진체 구성	식	목표	1식	-	-	1	-	-	100%
		실적	1식	-	-	1	-	-	

■ 추진실적

※ 2018년~2019년

- 1) 문화특화지역 조성사업 공모사업 선정 및 자문단 구성
 - 2018. 3. : 문화특화지역 조성 사업 계획서 제출 → 적정 통보
 - 2018. 8. ~ 12. : 문화도시 추진 자문단 구성 및 운영(자문회의 11회 실시)
 - 2018. 11.: 문화도시 인식조사 실시
 - 2018. 12 : 문화도시 포럼 '주거니 받거니' 개최
- 2) 문화특화지역 조성사업 추진
 - 2019. 1. : 문화특화조성사업 추진계획 수립
 - 문화특화조성사업 추진을 위한 용역 추진(총3개)
 - 2019. 2. : 문화특화조성사업 운영 지원 용역 추진
 - 2019. 5. : 문화도시 마스터플랜 용역 추진
 - 2019. 10. : 문화특화지역 조성사업 문화영향평가 용역 추진
 - 문화특화조성사업 기획사업 추진
 - 2019. 4. ~ 7. : 창동역 고가하부 문화실험실 프로그램 운영
 - 2019. 7. ~ 10. : 저마다학교(주민 문화아카데미) 운영
 - 2019. 10. : 창포원페스타 개최
 - 2019. 8. ~ 12. : 마을연극단 운영
 - 2019. 10. : 청년골목축제 개최
 - 2019. 10. ~ 12. : 도봉이야기가게 운영
 - 주민기획100단 운영
 - 주민기획100단 파일럿사업 추진('19. 5. ~ 12.) 총 18개 사업
 - 2019. 12. : 주민기획100단 성과공유회 개최
 - 문화도시 공론장 등 운영
 - 2019. 6. : 문화도시 비전찾기 워크숍 개최
 - 2019. 7. : 문화거버넌스와 혁신도시 심포지엄 개최
 - 2019. 10. : 지역기반의 도시문화 컨퍼런스 개최
 - 2019. 11. : 문화도시 상생토론회 개최
 - 2019. 12. : 문화도시 직원교육 개최
 - 2019. 12 : 융복합 파일럿 음악포럼 개최

※ 2020년

- 2020. 3. : 2020. 문화특화지역 조성사업 추진계획 수립
- 2020. 4. : 문화특화지역 조성사업 사무 위탁(수탁자: 도봉문화재단)
- 2020. 5. ~ 7. : 문화도시 조성계획 수립을 위한 TF회의 (총10회)
- 2020. 7. : 제3차 문화도시 지정을 위한 도봉구 문화도시 조성계획 제출
- 2020. 9. ~ 12. : 문화특화지역 기획사업 추진
(도봉이야기가게, 문화도시 복합 공간 조성, 쿵치따치 도봉 등)
- 2020. 10. : 문화도시 전문가 자문회의 개최
- 2020. 11. : 문화도시 컨설턴트와의 대담 <문화로 바뀌는 도시> 개최
- 2020. 12. : 문화도시추진단 송년 아우름 마당 개최(온라인)

👉 주민소통 실적

- 문화도시 자문회의 총40회 개최('18. 8. 6. ~ '20. 3. 27.)
- 문화도시 인식조사 실시('18. 10. ~ 11.)
- 문화특화지역 조성사업 언론보도 총11회('19. 3. ~ 12.)
- 문화도시 아우름 마당 개최('20. 7. 17./ 12. 24.)
- 문화도시 추진단 소모임 및 임시운영회 총 20회 개최('20. 9. 1. ~ 11. 27.)

■ 향후 계획

- 2021. 2. ~ : 2021. 문화특화지역 조성사업 추진
- 2021. 2. ~ : 문화도시 거버넌스 구축·운영(공론장, 포럼 등 개최)
- 2021. 6. : 도봉구 문화도시 조성계획 수립 및 지정 신청

■ 기대효과

- 문화적 거버넌스(시민/전문가/행정) 중심의 도시문화 활성화 사업으로 지역문화를 창조하고 지역민 스스로 참여하여 공감하고 성장해 나가는 문화적 네트워크 구축
- 문화를 통한 지속가능한 지역발전 및 지역주민의 문화적 삶 확산으로 도봉만의 특색있는 문화도시 조성