

53

도봉구 도시재생지원센터 설립

UN지속가능발전목표(SDGs) : 11.지속가능도시와 공동체

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
정상추진	●		●				●			●		●	

▷ 현황

- 지역별 도시재생지원센터(창3동,도봉2동)는 한시적으로 운영되며, 주민주도의 마을협동조합(지역재생회사) 설립후 해체

▷ 사업목표

- 도봉구 도시재생사업(희망지사업, 활성화사업 등)의 총괄 관리 및 지속적인 지원 및 추진
- 주민밀착형 도시재생서비스 제공, 도시재생 데이터 구축 및 관리

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업대상 : 도시재생사업(예정) 구역
- 사업내용
 - 도봉구 도시재생 사업의 지속적인 지원 및 서울시 도시재생 공모사업 적극 추진
 - ※지역별 도시재생지원센터는 마을협동조합 설립(2022년)후 해체
- 총사업비 : 208백만원 (구비) ※리모델링 및 임차료, 운영비, 인건비 등

👉 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
서울시 주거재생과	도시재생활성화사업 지원	
도봉구 자치마을과	주민모임 및 주민공동체 활성화 지원	
동주민센터	도시재생 주민홍보, 주민공동체 활성화 지원	
도봉구 마을사회적경제지원센터	마을공동체활성화, 사회적경제창업지원 등 주민사업 협업	민간

추진계획

추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
조례 제정			■														
도시재생지원센터 구축방안수립							■										
도시재생지원센터 설립 및 운영																■	

소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2018	2019	2020	2021	2022	
계	208	-	208	-	-	-	-	208	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	208	-	208	-	-	-	-	208	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2022년 : 운영비, 인건비, 시설비(리모델링), 자산취득비(사무기기) 등

공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
도시재생지원센터 설립 운영을 위한 조례제정	회	목표	1회	-	1	-	-	-
		실적	1회	-	1	-	-	-
도시재생지원센터 구축방안 수립	추진율 (%)	목표	100%	-	-	40	100	-
		실적	40%	-	-	40	-	-
도시재생지원센터 설립 및 운영	추진율 (%)	목표	100%	-	-	-	-	100
		실적	0%	-	-	-	-	-

추진실적

- 2019년 2월 : 도봉구 도시재생조례 제정(안) 사전검토요청(기획예산과 외 2)
- 2019년 3월 : 법제처 조례제정 컨설팅 의뢰(도시재생과→기획예산과→법제처)
- 2019년 6월 : 조례 제정(안) 방침 및 입법예고
- 2019년 7월 : 조례규칙심의회
- 2019년 8월 : 구의회 심의의결
- 2019년 9월 : 조례 공포(기획예산과)

■ 향후 계획

- 2021년 12월 : 서울시 지원 가이드라인(정책방향)을 반영하여 도봉구 도시재생지원센터 구축방안 수립 (예산, 시설 및 인력구성, 운영방안 등)
- 2022년 1월 : 도봉구 도시재생 통합지원센터 설립 및 운영인력채용

■ 기대효과

- 도봉구 도시재생사업의 성공적 기반구축 및 주민주도의 지속가능성 확보