

83

UN대학 RCE 인증 및 지속가능발전교육센터 건립 추진

UN지속가능발전목표(SDGs) : 4.양질의 교육 9.산업혁신 및 인프라

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
이행 후 계속추진		●	●				●				●	●	

▷ 현 황

- 지속가능발전이라는 구정의 핵심 운영원칙 실현과 선도적인 지속가능발전 추진에 따른 지속가능발전교육(ESD)의 확산 필요
- 공신력 있는 국제 인증을 통하여 지속가능발전 분야의 선도적 역할을 수행하는 도봉구의 대외적인 인정 및 도시브랜드 상승 기여

▷ 사업목표

- 지속가능발전 분야에 공신력 있는 국제기구인 UN산하 UN대학 RCE 인증 추진
- 지속가능발전교육센터 건립은 서울시 정책사업으로 추진할 수 있도록 제안

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2023.
- RCE 인증
 - RCE(Regional Centre of Expertise on ESD)
 - 지속가능발전교육 거점도시로, UN대학에서 인증
 - RCE기능 : ESD의 지역거점으로 교육사례 발굴 및 세계 RCE 간 네트워크 구축
 - 해당지역의 ESD 확산을 도모하고 주변지역으로 파급, 촉진 역할
 - 각 지역의 특성을 활용하여 해당 지역에 맞는 지속가능발전교육 사례 발굴 및 세계 각국의 RCE간 네트워크를 구축
- 시립 지속가능발전교육센터 건립 추진
 - 서울시 정책사업으로 제안, 다양한 장소 모색

📌 사업추진 시 협력사항


협력기관	역 할	비 고
서울시 및 중앙정부(환경부)	시립 지속가능발전교육센터 건립	

추진계획

○ RCE인증 사전준비

- 선행 RCE도시 사례 벤치마킹 : RCE통영, RCE인제, RCE창원
- 지속가능발전위원회에 인증 필요성 설명 및 자문

○ RCE 인증 과정



👉 추진 일정(RCE 인증 및 센터 건립 추진)

세부추진 내용	2018	2019				2020				2021				2022~	
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
RCE인증 및 센터건립 추진에 따른 인력 보강	■														
RCE 준비위원회 구성 등 사전준비		■													
도봉구 RCE 비전수립 연구용역 착수		■	■												
지정의향서 및 1차 인증신청서 제출			■												
UN대학 방문 및 컨설팅			■	■											
UN대학 RCE 신청서(2차) 제출			■	■	■										
RCE총회 참석, 국제포럼 개최			■	■											
RCE 인증 여부 결정(UN대학), RCE 사업수행						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
센터 건립 서울시·환경부 협의						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
시립 센터 건립 사전 행정 절차 (市 중기지방재정계획 반영, 공유재산 심의 등)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

👉 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②	소계 ①	임 기 내					장기 ③
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	18,960	10,733	6	126	128	2,500	8,100	8,100
국비	9,200	5,200	-	-	-	1,200	4,000	4,000
시비	9,200	5,200	-	-	-	1,200	4,000	4,000
구비	560	460	6	126	128	100	100	100
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 국·시비 : 총사업비(부지+건물)에서 건립비용(184억)만 적용(검토부지 : 창동 330번지)

※ 구비 : RCE 인증 추진 및 RCE 운영 예산

공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	이행율 (%)
RCE 인증	인증	목표	-	인증	-	-	-	-	100%
		실적	-	-	인증	-	-	-	
지속가능발전교육센터 건립	진도율 (%)	목표	-	5	10	20	50	100	10%
		실적	-	5	10	-	-	-	

■ 추진실적

○ UN대학 지속가능발전교육 거점도시 인증 획득('20.01.13.)

○ RCE도봉 사업추진

<사업명 : 초등학생 ESD 교재 제작>

- 초등교과과정, 범교과 학습주제와 교과별 교육과정 분석('19.12.~20.01.)
- ESD에 관한 관내초등교사 의식 설문조사('20.01.~07.)
- 교재개발을 위한 전문가 구성(ESD, 교수, 장학사, 교장 등) 및 의견수렴('20.03.~12.)
 - 3차 전문가 자문('20.12.9. ~ 12.17.) : 교재 모니터링 결과보고 및 향후 활용방안 등
- 교재개발 집필진 구성 및 집필, 회의 진행('20.04.~12.)
 - 집필진 구성 : 구청 관계자, 관내 초등교사, 학습동아리(주민) 등
- 지속가능발전교육 교재 현장 모니터링('20.10.~11.)
 - 참여학교 : 쌍문초, 방학초, 가인초, 도봉초, 한국여성생활연구원(문해교육기관)
 - 참여실적 : 15학급, 289명 참여
 - 내 용 : 집필진·마을강사·담임교사 수업진행, 학생들의 교재 이해도 설문조사
- ESD 교재 출판물에 관한 국제도서표준번호(ISBN) 등록, 교재 2종 발간('20.12.)
- 도봉RCE 로고 제작('20.07.~12.)
 - 참여대상 : 서울문화고등학교 문화콘텐츠디자인과 학생(3명)
 - 로고방향 : '사람을 향한 도시, 더 큰 도봉'과 지속가능발전의 3개축(환경·사회·경제) 표현
 - 로고활용 : 국내외 RCE도봉 활동 및 프로젝트 수행 시 활용
- RCE도봉 연간보고서 제작
 - RCE도봉 인증 추진과정과 1년차 프로젝트 추진 경과를 국내외 RCE 도시와 공유 및 홍보
 - 연간보고서 제작 후 부서, 유관기관 및 국내외 RCE 도시에 배부

<국내외 RCE 네트워크 활동>

- 아태지역 RCE 도시 웨비나(웹 세미나) 참여(1차: '20.05.14., 2차: '20.06.9., 3차: '20.06.11.)
- 세계 원주민의 날(Indigenous People Day) 웨비나 참여('20.08.10.)
- 세계 청년의 날(World Youth Day) 웨비나 참여('20.08.12.)
- UN대학 웨비나 보고서 게재('20.09.07.) : ESD 행동에 기반한 우리구 코로나19 대응 사례
- 제13회 아태 RCE 총회 참석(1차: '20.09.10., 2차: '20.09.24., 3차: '20.10.08., 4차: '20.10.22.)
 - RCE도봉 프로젝트, ESD에 기반한 코로나19 대응 사례발표
- 세계 녹색소비자의 날 아태지역 참석 및 발표('20.09.28.)
 - 환경카페 그린버디(지역자활센터), 친환경 마스크(마을교육사회적협동조합 '함다락')
- 통영 ESD 국제포럼·제15차 유네스코 ESD 콜로키움('20.10.30.) 사례발표
- 아태 RCE 도시(RCE기타큐슈)와의 교류('20.12.12.)
 - ※ RCE기타큐슈 : 글로벌평생학습도시(GNLC), 2019 도봉RCE 국제포럼 발표
 - 일 시 : '20. 12. 12.(토), 14:00~17:00
 - 참 가 자 : 24명(도봉구청, 도봉구 지속가능발전위원, RCE기타큐슈 ESD 협의회)
 - 교류내용 : 도봉구 현황, 코로나19 상황에서의 ESD 현황, 향후 ESD 운영방향, 랜선 관광 등

○ 시립 지속가능발전교육센터 건립 추진

- 센터 관련, 서울시 관련부서 방문 및 유선협의('19.06.21., '19.07.15.)
- 센터 건립, 서울시장 면담 및 건의('19.10.2.)
- 서울시 관련부서(서울시 평가협업담당관) 부서장 면담 및 건의('19.10.24.)

- 도봉구 재활용센터 복합화사업 공간 활용 검토('20.09.01.)
 - 사무실, 회의실, 교육 공간, 인력 운영 등 검토

☞ 주민소통 실적

- 도봉 RCE 모델과 비전수립을 위한 유관기관 워크숍 개최('19.04.11.)
- 「도봉형 RCE 모델 및 비전수립」 연구용역에 따른 자문('19.05.~06.)
- 지속가능발전교육 교재내용 유관기관 및 지역 활동가 자문('20.05.~12.)
- 아태 RCE 도시와의 교류('20.12.12) : 도봉구 지속가능발전 위원, RCE기타큐슈 ESD 협의회
- 보도자료
 - (2019년 일반보도 4회) 도봉 RCE 준비위원회 위촉식, 도봉 RCE 워크숍, 제12회 아태 RCE 총회 참석, 2019 도봉 ESD 국제포럼 개최 및 결과
 - (2019년 도봉뉴스 2회) 도봉 RCE 인증추진, 2019 도봉 ESD 국제포럼 개최
 - (2020년 일반보도 7회) RCE도봉 인증획득, 아태지역 도봉RCE 코로나19 대응 사례, ESD 교재 제작 추진, ESD교재 전문가 간담회 개최, UN대학 웨비나 보고서 발간, 제13회 아태 RCE총회, 세계 녹색 소비자의 날 2020 사례발표
 - (2020년 뉴스레터 1회) 전국시장군수구청장협의회 뉴스레터 6월호 제출
 - (2020년 일반보도 1회) ESD 교재 발간

■ 향후 계획

- 관내 초등학교 및 유관기관의 '우리 마을에서 지구별까지' 찾아가는 ESD 수업 수요파악
- 국제 ESD 유스 프로젝트 '느루' 참가자 모집
 - UN대학 ESD 유스 코디네이터 도시(영역: SDG4)로서 적극적으로 청소년 ESD 활동 독려
 - 학교 및 교육 유관기관에 공문(국내), UN대학 글로벌 네트워크 E-회보(국외) 통한 홍보
- ESD 마을 전문강사 양성과정 추진

■ 기대효과

- 지속가능발전 분야에 공신력 있는 국제기구인 UN산하 UN대학에서 서울시 자치구 최초로 인증을 받음으로써 대외적인 인정뿐만 아니라 우리구 도시 브랜드 가치 상승에 기여
- 지속가능발전 가치 확산으로 주민교육을 통해 실천을 독려함으로써 지속가능한 지역발전을 통해 주민 삶의 질 향상에 기여하도록 함
- RCE 인증구인 우리구에 시립 지속가능발전교육센터 건립 명분 확보