

# 14

## WHO 고령친화도시 사업 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
이행후 계속추진	●			●			●		●		●			●
주관부서	어르신장애인과장 백순석 ☎2091-3050 어르신복지팀장 이복희 ☎3051 담당 최민영 ☎3054													

### 현황

- 구 전체 인구수 310,853명 중 노인인구 수 67,701명(21.7%)
- WHO 고령친화도시 인증획득(2018. 12. 14.), 2기 인증획득(2022. 01. 07.)
  - 2018. 12.: WHO 고령친화도시 네트워크 가입인증, 조례 제정
  - 2019. 01. ~ 2021. 12.: 제1기 고령친화도시 조성 이행계획 수립, 실행
    - 2019년(8대 분야, 58개 사업), 2020년(8대 분야, 67개 사업), 2021년(8대 분야, 76개 사업)
  - 2019. 09.: 도봉구 고령친화도시 조성 위원회 구성 및 개최
  - 2020. 08.: 매니페스토 우수사례 경진대회 1차 선정(초고령 대응분야)
  - 2022. 01.: 제2기 고령친화도시 국제네트워크 재가입 승인
  - 2022. 12.: 제2기 도봉구 고령친화도시 5개년 기본계획 수립
  - 2022. 07.~ 2026. 06.: 제2기 고령친화도시 조성 이행계획 수립, 실행
    - 2022년(8대분야 73개 사업), 2023년(8대분야 72개 사업)

### 사업목표

- 은퇴세대부터 고령세대까지 연령에 상관없이 누구나 살기좋은 도시 조성
- 어르신들의 사회활동력을 높이고 스스로 건강한 삶을 지속할 수 있는 정책 마련

### 사업개요

- 고령친화도시 개념
  - 고령자들이 연령에 따른 환경변화에 불편함 없이 살 수 있도록 각종 정책 및 서비스를 제공하고 환경을 조성하여, 고령자들이 지역사회에 능동적으로 참여할 수 있게 하는 도시
- 가입기준
  - WHO에서 제시하는 8대 영역의 가이드라인에 따른 분야별 지표작성 및 지자체 여건을 고려한 실행계획 수립 등 요건 충족

### 도봉구 고령친화도시 8대 영역

①존경과 사회통합 ②시민참여 ③야외공간 및 건물 ④ 교통 ⑤ 주거 및 주거환경 ⑥ 사회참여 ⑦ 의사소통과 정보제공 ⑧ 지역사회지원과 건강서비스

- 사업기간: 2022. 07. ~ 2026. 06.(5년)
- 사업대상: WHO(세계보건기구) 고령친화도시 8대 영역별 세부사업
- 사업내용: 제2기 도봉구 고령친화도시 5개년 실행계획 수립·이행
  - 민선8기 공약, 도봉구청 4개년 정책과 정합성을 도모하여 제2기 계획 수립
  - 제1기 이행평가 결과를 토대로 영역별 균형성을 맞추고 체계적인 평가체제 마련
- 추진체계

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
제1기 실행계획 (3개년 계획)	계획 실행	계획 실행	실행 평가					
제2기 실행계획 (5개년 계획)				계획 수립	계획 실행	실행 평가	계획 실행	실행 평가

- 제1기(3개년) 실행완료 후 제2기(5개년) 계획 수립과 실행, 평가의 반복
- 제2기 실행계획은 (1)계획 (2)실시 (3)평가의 3단계를 5년 사이클로 실시, 개선

○ 총사업비: 25,700천원

## I 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
고령친화도시 이행계획 수립·실행																
고령친화도시 이행계획 실행·평가																

## I 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	25.7	-	25.7	0.7	7	6	6	6	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	25.7	-	25.7	0.7	7	6	6	6	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
고령친화도시 이행계획 수립·실행	건	목표	5	1	1	1	1	1	40
		실적	2	1	1				

## ■ 추진실적

- 2022. 12.: 제2기 도봉구 고령친화도시 5개년 기본계획 수립
- 2023. 2.: 2023년 도봉구 고령친화도시 이행계획 수립
- 2023. 2. ~ 현재: 19개 부서에서 8대 분야 72개 사업 추진 중
- 2023. 3.: 고령친화도시 사업 모니터링 실시(어르신 무료급식 및 일자리 사업)
- 2023. 4.: 고령친화도시 모니터링단을 통한 의견 제안(고령친화도시 모니터링 추진방법 관련)
- 2023. 6.: 고령친화도시 사업 모니터링 실시(어르신 인식개선사업 및 장수사진, 위생용품 지원 사업)
- 2023. 6.: 고령친화도시 모니터링단을 통한 의견 제안(어르신 문화공간 관련)
- 2023. 7~8.: 고령친화도시 신규사업 추진상황 점검 및 사업활성화 방안 제안  
(그때 그 시절 청춘극장)
- 2023. 12.: 2023년 도봉구 고령친화도시 조성사업 이행실적 점검

## ■ 향후 계획

- 2022. ~ 2026. : 제2기 도봉구 고령친화도시 조성사업 지속 추진
- 2024. 1. ~ 12.: 2024년 지역사회보장협의체 어르신분과를 활용하여 고령친화도시 사업 모니터링 실시
- 2024. 1. ~ 12.: 2024년 도봉구 고령친화도시 사업 계획수립 및 사업지속 추진