

15

여성 및 청소년을 위한 안심귀가 환경 조성

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
이행후 계속추진	●			●		●	●	●			●			●
주관부서	가족정책과장 김미영 ☎2091-3100 양성평등팀장 이인숙 ☎3101 담당 전수정 ☎3104													

현황

- 이상동기 범죄 발생 등으로 인한 구민 불안 가중
- 여성 등 범죄 취약계층의 안심귀가 위해 안심귀갓길 총 8개 노선 조성 운영

조성시기	조성위치
2017년	도봉여성센터 주변(방학로12가길, 도당로9길, 방학로10길)
2018년	우이천로42길
2019년	신도봉중학교 후문(도봉로117길), 우이천로44길~우이천로46가길
2020년	창림초등학교 주변(덕릉로63길 20-13), 도봉구보건소 주변(도봉로135길)
2023년	창3동 골목길(우이천로4다길 81~우이천로4길 31), 도봉역 골목길(도봉로170길 8~도봉로168길 11)

사업목표

- 빅데이터를 활용한 우범지역 안전 귀가 지원 및 순찰을 통해 모두가 안전한 여성친화도시 구현에 기여
- 민·관 협력을 통하여 안전한 골목길 환경 개선 및 조성

사업개요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12.(매년 시행)
- 사업대상: 여성 및 청소년 등 범죄 취약계층
- 사업내용
 - 안심스카우트 운영 (시비)
 - 운영시간: 월 ~ 금, 1일 3시간(22시 ~ 익일 1시, 월요일은 24시까지)
 - 규모/내용: 인원 총 7명, 3개 거점 운영/안심귀가 지원, 위험환경 순찰, 서울시 안심이앱 연계 운영
 - 여성이 안심하는 골목길 조성 사업 (구비)
 - 골목길 모니터링단을 구성하여 현장모니터링을 실시하고 여성안심귀갓길 정비 및 확대

- 안심이앱 운영 (시비 50%, 구비 50%)
 - 설치방법: 구글이나, 앱스토어에서 ‘서울시 안심이’ 검색
 - 안심이앱 제공서비스: 긴급신고, 귀가모니터링, 안심귀가스카우트 신청, 내주변 안심시설물 검색(안심택배함, CCTV, 지구대) 등
- 안심지킴이집: 심야시간 위기상황 시 긴급대피 및 즉시신고 가능한 관내 편의점 25곳 선정·운영

○ 총사업비: 225,859천원 (시비: 142,561천원, 구비: 83,298천원)

- 안심스카우트: 104,883천원 (전액 시비)
- 안심이앱: 71,836천원 (시비 50%, 구비 50%)
- 안심귀갓길 정비 및 확대: 47,500천원 (전액 구비)
- 안심지킴이집 운영: 1,760천원 (전액 시비)

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
여성 및 청소년 심야 귀갓길 지원 및 우범지역 순찰																
안심이앱 및 안심지킴이집 운영																
여성안심귀갓길 정비 및 확대 (골목길 모니터링단 운영)																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ④	임 기 내						장기 ⑤
			소계 ⑥	2022	2023	2024	2025	2026	
계	977	-	977	179	225	191	191	191	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	710	-	710	142	142	142	142	142	-
구비	267	-	267	37	83	49	49	49	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
골목길 모니터링단 운영횟수	회	목표	12	-	3	3	3	3	25
		실적	3	-	3				
안심귀가 지원 건수	건	목표	12,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	48
		실적	6,012	3,503	2,509				

■ 추진실적

- 2022. 9. 13. : 도봉구청-도봉경찰서 안전한 귀갓길 조성을 위한 업무협약 체결
- 2022. 9. 30. : 도봉구청-도봉경찰서 안심귀갓길 합동 순찰 실시
- 2023. 2. ~ 3. : 기 조성 안심귀갓길(6개 노선) 현장 점검
- 2023. 3. : 안심스카우트 채용 및 배치
- 2023. 3. : 골목길 모니터링단 모집 및 구성
- 2023. 4. : 안심귀갓길 조성을 위한 현장실사 및 신규 조성 장소 선정
- 2023. 5. ~ 8. : 안심귀갓길 2개소 신규 조성
- 2023. 9. : 기 조성 안심귀갓길(8개 노선) 현장 점검

■ 향후 계획

- 안심스카우트 운영, 안심지킴이집 등 사업 지속 추진
- 신규 조성 안심귀갓길 모니터링 및 홍보
- 민간 및 경찰과 유기적 업무체계 유지: 위기상황 시 대처방안 마련