

21

반려견 놀이터 확대

| 이행단계 | 완료시기 | | 신규여부 | | 사업주체 | | | 사업기간 | | | 예산구분 | | 중앙도움 | |
|------|---|-----|------|----|------|---|---|------|----|----|------|-----|------|-----|
| | 임기내 | 임기후 | 신규 | 계속 | 정부 | 시 | 구 | 단기 | 중기 | 장기 | 예산 | 비예산 | 필요 | 불필요 |
| 정상추진 | ● | | | ● | | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| 주관부서 | 보건정책과장 최승렬 ☎2091-4400 동물복지팀장 정기명 ☎4471 담당 임성태 ☎4472 | | | | | | | | | | | | | |

현황

- 반려견 양육 가구가 급증함에 따라 공공 놀이터 확대 필요
 - 국내 반려동물 양육가구수 : 313만 가구(2020년 통계청 자료)
 - 양육 가구 비율(농식품부 자료) : (2010년) 17.4% → (2015년) 21.8% → (2020년) 27.7%
 - 도봉구 등록 반려동물(2023.12.31.기준) : 22,415마리
 - 서울 소재 반려견 놀이터 : 11개소
 - 서울시(4) : 월드컵공원(마포), 보라매공원(동작), 어린이대공원(광진), 매현시민의숲(서초)
 - 자치구(7) : 도봉, 동대문, 구로, 영등포, 마포, 송파, 강북 각 1개소
- 주변 입지 조건 등의 제약으로 적정 부지 발굴이 중요
 - 입지 조건 : 10만㎡ 이상의 근린공원, 하천변 등
 - ※ 최근 하천법 개정 시행(2023. 7. 4.)
 - 부지 규모 : 충분한 놀이공간 확보 등을 위해 최소 400㎡ 이상 필요
 - 주요 민원 : 비반려인 또는 배변으로 인한 악취, 소음 등으로 인한 민원

사업목표

- 반려견 놀이터 조성 및 운영 : 3개소(기존 1개소, 신규 2개소)

사업개요

- 반려견 놀이터 신규 조성 : 2개소('24년 1개소, '26년 1개소)
 - 부지발굴 : 관내 근린공원, 나대지, 하천변 등 유휴공간 조사
 - 민원해소 : 설문조사 등 여론수렴
 - 소요예산 : 300백만원/개소(시비 150백만원/개소 이상 확보 추진)
 - 운영방안 : 기간제근로자 또는 자원봉사자 활용 탄력 운영

추진일정

| 세부 추진사항 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | |
|------------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 반려견 놀이터 조성 | | | | | | | | | | | | | | | | |

소요예산

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계 (a+b+c) | 기투자 (a) | 임기내 | | | | | | 장기 (c) |
|----|---------------|------------|--------|------|------|------|------|------|-----------|
| | | | 소계 (b) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 계 | 1,147 | - | 1,147 | 60 | 65 | 402 | 140 | 480 | - |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시비 | 450 | - | 450 | - | - | 300 | - | 150 | - |
| 구비 | 697 | - | 697 | 60 | 65 | 102 | 140 | 330 | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

공약달성 확인지표

| 확인 지표 | 단위 | 구분 | 총계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 이행률 (%) |
|------------|----|----|----|------|------|------|------|------|---------|
| 반려견 놀이터 조성 | 개소 | 목표 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 실적 | 0 | 0 | 0 | | | | |

추진실적

- 2023. 1. ~ 5.: 신규 조성 대상 부지 물색
- 2023. 5. : 반려견 놀이터 조성사업 기본계획(안) 수립
- 2023. 8. : 반려견 놀이터 조성 보조금 신청(도봉구 → 서울시)
- 2023. 8. : 반려견 놀이터 조성 시비보조금(3억원) 교부(서울시 → 도봉구)
- 2023. 11.~12.: 반려견 놀이터 부지관련 주민 설문조사 실시(2개소 인근 주민)
(쌍문근린공원 방학동 산90-14 및 쌍문동 산83-19)

향후 계획

- 2024. 3. ~ 5.: 설계용역 및 하천점용허가
- 2024. 6. ~ 8.: 반려견 놀이터 조성공사 시행(1개소)
- 2024. 9. : 반려견 놀이터 운영
- 2025. 상반기: (추가 1개소) 부지 선정 및 기본계획 수립, 서울시 공모사업 신청
- 2026. : 설계 및 공사 시행, 반려견 놀이터 운영