

# 42

## 도봉산 관광활성화를 위한 중장기 발전계획 수립

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진	●		●				●		●		●			●
주관부서	문화체육과장 최영근 ☎2091-2250    문화관광팀장 윤석봉 ☎2261    담당 방인배 ☎2552													

### ■ 현황

- 도봉산 관광 활성화를 위한 케이블카 등 관광인프라 설치·운영, 도봉산 관광특구 지정, 유스호스텔 유치, 숙박시설 확충 방안 등 “도봉산 관광 활성화를 위한 중장기 발전계획” 수립 필요
- 창업 및 문화산업단지(’23. 7.), 서울로봇인공지능과학관(’24. 10.), 서울사진미술관(’24. 5.), 서울아레나(’27. 11.) 준공 예정에 따라 창동신경제 조성사업과 연계한 관광산업 활성화 방안 요구

### ■ 사업목표

- “도봉산 관광 활성화를 위한 중장기 발전계획” 연구용역을 통해 도봉구 관광활력 증진 및 지역경제활성화 도모

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2024. 2.(※ 용역기간: 11개월)
- 사업내용 : 도봉산 관광활성화를 위한 중장기발전 계획 수립
  - 도봉산 케이블카(또는 모노레일 등) 등 관광인프라 시설 설치·운영 방안
  - 관광특구 지정 추진, 유스호스텔 유치, 숙박시설 확충 및 이용 활성화 방안
  - ‘서울아레나’와 K-pop 공연 연계한 한류 관광상품 개발 및 활성화 방안
    - ※ 향후, 서울아레나와 연계한 공연콘텐츠를 활용한 아트테인먼트 상품 개발 방안
  - IoT, AI, AR·VR 등 4차 산업기술 발달에 따라 변화하는 관광환경에 대응하고 관광객의 체험성 강화를 위한 “스마트관광 기반 산업 육성” 방안 등
  - 평화문화진지·올림픽터 이용 활성화 방안
  - 도봉산 수제 양조장 추진, 도봉산 주차시설 확충 등과 연계하여 활성화 할 수 있는 방안 수립
- 총사업비 : 132,000천원

## ■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
학술연구용역 심의																
도봉산 관광 활성화 방안 연구용역 추진계획 수립 및 과업지시서, 제안요청서 작성																
사업 발주 및 공고, 제안서평가회 개최																
과업수행 및 착수, 중간, 최종보고회, 준공																

## ■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2022	2023	2024	2025		2026
계	132	-	132	-	132	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	132	-	132	-	132	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
도봉산 관광 활성화 중장기 계획 연구용역 시행률	%	목표	100	15	80	100	-	-	75
		실적	75	15	75	-	-		

## ■ 추진실적

- 2022. 7.~ 8.: 타·시도 문화관광 활성화 용역 사례 및 과업내용 검토
- 2022. 9.: 「도봉산 관광진흥 활성화 발전 기본계획」 수립(구청장 방침)
- 2022. 10.: 학술연구용역 심의(원안가결)
- 2022. 11.: 케이블카 시공업체 자문 실시(DL: 대림건설)
- 2022. 11.~12.: 우수 문화관광시설(춘천 삼악산 케이블카 등) 벤치마킹 실시
- 2023. 1.: 「도봉산 관광진흥 중장기 발전계획 용역 추진」(구청장 방침)
- 2023. 2.~3.: 입찰공고 및 제안서평가위원회 개최를 통한 업체 선정
- 2023. 4.: 계약(2023.4.6. ~ 10.31.) 및 착수보고회 개최(2023.4.7.)
- 2023. 5: 노선검토, 시공업체 전문가 자문(대명 등) 및 현장답사
- 2023. 6.~7.: 하부승강장 후보지(5개소) 검토
- 2023. 6: 케이블카 조성 관련 설문조사(모바일, 현장 등)  
※ 대상: 서울시민 1,000명(6.21. ~ 6.30.)
- 2023. 8: 외국인 관광객 실태조사 관련 관계기관 협의(서울관광재단)
- 2023. 9: 평화올림픽 활성화를 위한 우수시설 벤치마킹(유알컬처파크)
- 2023. 10.: 용역 준공기한 연장(1차)
- 2023. 11.: 관광인프라 조성지 확대 검토(자원순환센터 및 평화올림픽 일대)
- 2023. 12.: 용역 준공기한 연장(2차)

## ■ 향후계획

- 2024. 1.: 보고회 개최 및 의견 수렴
- 2024. 2.: 최종보고회 개최 및 준공
- 2024. 3.: 도봉산 관광활성화 중장기 발전계획 수립