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분야 4. 질 높은 교육문화도시  

41  국립공원 도봉산 주차시설 확충

이행단계 완료시기 신규여부 사업주체 사업기간 예산구분 중앙도움

정상추진
임기내 임기후 신규 계속 정부 시 구 단기 중기 장기 예산 비예산 필요 불필요

● ● ● ● ● ● ●

주관부서 교통지도과장 박효진 ☎2091-4200 주차장관리팀장 이승헌 ☎4211 담당 장영주 ☎4215

❚ 현황 

○ 도봉산 주변 공영주차장 운영 현황 및 실태

   - 도봉산 공영주차장 : 135대(승용 130대, 대형 5대)

   - 도봉산역 환승주차장 : 364대(승용 364대)

   - 도봉1동 자투리 공영주차장 : 13대(승용 13대)

○ 도봉산 주변 대형버스 주차장 확보 현황

   - 도봉산 공영주차장 승용차 주차면에 대형버스 5면이 주차 가능하도록

     설치 운영중

❚ 사업목표

○ 도봉산 주변 주차장 확보 : 138대(승용 138대, 대형 15대 별도 확보)

❚ 사업개요   

○ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.

○ 사업대상 : 도봉동 282-28 외 2필지(도봉동 287-1, 282-26)

     - 도봉산 공영주차장(도봉동 282-26) : 137대(승용 130대, 대형 7대)

     - 도봉동 자투리 공영주차장(도봉동 287-1) : 13대(승용 13대)

     - 도봉동 282-28 나대지 : 야채 등 경작 

     - 도봉동 282-30 외 4필지 : 아진교통차고지

 ○ 사업내용 : 도봉산 입구 주변에 관광버스 이용객을 위한 대형차 주차공간 

               및 승용차 주차공간 추가 확보

   - 1안) 도봉산 입구 주변 부지매입(입체화 조성) 및 도봉산 주차장을 활용한 공영

         주차장 확충

   - 2안) 도봉산 주차장 입체화를 통한 공영주차장 확충

   - 3안) 아진교통차고지의 도봉권역 공영차고지 이전을 통한 공영주차장 확충

 ○ 총사업비 : 10,377백만원
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❚ 추진일정 

세부 추진사항
2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

도봉산 주차시설 확충 사업

❚ 소요예산       

 ○ 1안(부지 매입을 통한 공영주차장 조성)

                                                               (단위: 백만원)

구분
총계

ⓐ+ⓑ+ⓒ

기투자

ⓐ

임 기 내 장기

ⓒ소계 ⓑ 2022 2023 2024 2025 2026

계 10,377 - 10,377 30 2,174 8,173 - - -

국비 - - - - - - - - -

시비 4,098 - 4,098 - - 4,098 - - -

구비 6,279 - 6,279 30 2,174 4,075 - - -

기타 - - - - - - - - -

 ○ 2안(도봉산 공영주차장 입체화)

                                                               (단위: 백만원)

구분
총계

ⓐ+ⓑ+ⓒ

기투자

ⓐ

임 기 내 장기

ⓒ소계 ⓑ 2022 2023 2024 2025 2026

계 7,858 - 7,858 10 - 3,000 4,848 - -

국비 - - - - - - - - -

시비 7,848 - 7,848 - - 3,000 4,848 - -

구비 10 - 10 10 - - - - -

기타 - - - - - - - - -

❚ 공약달성 확인지표

확인 지표 단위 구분 총계 2022 2023 2024 2025 2026
이행률

(%)

주차장 확보
개소

수

목표 1개소 - - - 1개소 -
0

실적 0 - -

❚ 추진실적

○ 공영주차장 조성을 위한 타당성 용역 실시 : 2023. 3. ~ 10.

○ 타당성 용역 중간회의 실시 : 2023. 6. 22.



- 108 -

○ 국립공원 도봉산 입구 주차시설 확충에 따른 협의 : 2023. 8. 25.

    (서울시 주차계획과, 버스정책과, 조경과, 재산관리과, 공원여가과)

 ○ 도봉산 입구 주차시설 확충 관련 의견 회신 : 2023. 8. 30.

    - 버스정책과 : 도봉산 공영차고지는 시내버스 노선 유지를 위하여 존속이

      필요한 시설로 대체 차고지가 확보되지 않는다면 타 용도로 전환 검토 

      불가

 ○ 국립공원 도봉산 입구 주차시설 확충에 따른 협의 회신 : 2023. 9. 14.

   - 공원여가과 : 서울시 관련부서(공원여가정책과) 및 국토교통부 사전 협의 

     대상이며, 개발제한구역 내 도시계획시설 결정 및 시유지 재산관리관 

     관련사항은 해당 부서(도시계획과, 조경과)와 별도 협의

 ○ 국립공원 도봉산 입구 주차시설 확충에 따른 회신 : 2023. 11. 8.

   - 서울시 재산관리과 : 도봉구청이 공용 또는 공공용으로 사용하려는 경우에는 

수의계약으로 매각 가능

 ○ 국립공원 도봉산 입구 주차시설 확충에 따른 회신 : 2023. 11. 16

   - 서울시 조경과 : 도봉동 282-237번지는 자연녹지지역내 수목이 생육하고 

     있는 공공용 행정재산으로 매각 불가

 ○ 도봉산 주차시설 확충을 위한 타당성 조사 및 기본 계획 수립 용역 준공 :

    2023. 11. 30.

 ○ 국립공원 도봉산 주차시설 확충 추진계획 구청장 보고 : 2024. 2. 7.

   - 도봉산 관광특구 지정 사업과 연계하여 주차장 조성공사 추진
 

❚ 향후 계획 

○ 도봉산 관광특구 지정 사업과 연계하여 주차장 조성공사 검토 추진 :

    2024. 07. ~ 2025. 12. 
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 위치도

도봉산역환승주차장

아 진 교 통

도봉동 1자투리

도봉동 282-28

도봉산 주차장

 현장사진

도봉산 주차장

도봉동 282-28

아 진 교 통

소방서

자투리땅 공영주차장




