

2020년 1/4분기 구청장 공약사업 추진현황 평가보고

2020년 1/4분기 공약사업 추진실적을 평가분석하고 환류하여 공약사업 이행률을 높이고 구정에 대한 구민의 신뢰를 확보하고자 함

I 평가 개요

- 관련근거
 - 「서울특별시 도봉구청장 공약 관리 규칙」 제9조(평가) 및 제10조(평가결과 등의 공개)
- 평가목적
 - 공약사업 추진 실적에 대한 평가를 실시하여 공약사업 추진상황을 점검·관리하고 사업의 이행률 제고
 - 평가결과를 공개하여 공약사업 추진의 투명성 및 신뢰성 제고
- 평가기간 : 2018. 7. 1. ~ 2020. 3. 31.
- 평가방법
 - 공약사업별 추진계획 대비 추진실적에 따라 공약이행도 점검
 - 추진중인 공약사항의 임기 내 이행완료 계획 점검

II 평가 대상

- 사업현황 : 5대 정책비전, 25개 약속, 110개 세부계획
 - 5대 구정목표별 현황 (단위 : 사업수)

계	경제활력	세대공감	균형발전	문화교육	자치분권
110	19	27	29	17	18

○ 주관 국(소)별 현황 (단위 : 사업수)

계	감사 담당관	지속가능 정책 담당관	행정 관리국	기획 재정국	복지 환경국	도시 관리국	안전 건설 교통국	신경제 도시재생 추진단	보건소
110	2	1	38	9	14	10	17	16	3

III 평가결과 및 분석

이행상황 총괄 : 110개 사업 중 44개 사업 완료(40% 추진완료)

구 분	합계	이행완료			추진중		
		소계	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	기타
공약수	110	44	8	36	60	5	1
추진율	100%	40%	7.3%	32.7%	54.5%	4.5%	0.9%

구정목표별 공약추진 현황

목표별	공약수	이행완료		추진중			추진율
		완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	기타	
합계	110	8	36	60	5	1	-
경제활력	19	2	3	13	-	1	26.3%
세대공감	27	2	13	9	3	-	55.6%
균형발전	29	2	2	23	2	-	13.8%
문화교육	17	1	9	7	-	-	58.8%
자치분권	18	1	9	8	-	-	55.6%

□ 분야별 평가·분석

1. 경제활력도시

총계	이행완료(5)		추진중(13)		시기 미도래	완료율
	완료	계속	정상	일부		
19	2	3	13	-	1	26.3%

- 경제활력도시 19개 사업 중 5개 사업이 완료되고, 13개 사업이 정상 추진되고 있음
- 「쌍문역 맛집거리 조성」은 커뮤니티 문화공간 가치 조성, 우리동네 가게 아트테리어 지원사업 공모 등 사업의 적극적 추진이 돋보임.

공 번	약 호	사 업 명	추진부서	평가결과
1		서울아레나 복합공연장 건립	신경제사업과	정 상 추 진
2		서울동북권 '창업 및 문화산업단지' 건립	신경제사업과	정 상 추 진
3		창업 및 은퇴세대를 위한 세대융합형 복합시설 건립	신경제사업과	정 상 추 진
4		문화예술 청년 일자리 플랫폼 OPEN창동	신경제사업과	완 료
5		문화특화지역 조성 사업 추진	신경제사업과	정 상 추 진
6		4차 산업혁명 클러스터 '스마트시티 창동' 조성	신경제사업과	정 상 추 진
7		창동역 민자역사 공사 정상화	건 축 과	정 상 추 진
8		쌍문역 맛집거리 조성	도시 재 생 과	정 상 추 진
9		골목길 상권 활성화를 위해 간판정비사업(LED) 추진	도시 계 획 과	정 상 추 진
10		방학천 문화예술거리 확대	문 화 체 육 과	정 상 추 진
11		창동 무대거리 조성	문 화 체 육 과	정 상 추 진
12		도봉산 아웃도어거리 조성	도시 재 생 과	완 료
13		전통시장 고객지원센터 건립 및 시설 현대화사업 지속 추진	일자리경제과	정 상 추 진
14		공공서비스 일자리 재단 설립	일자리경제과	정 상 추 진
15		공공일자리 창출 및 지원	일자리경제과	완 료(계속)
16		사회적경제기업과 공공서비스 일자리의 연계 확대	자 치 마 을 과	시 기 미 도 래
17		마을사회적경제지원센터 운영 활성화와 지원체계 강화		정 상 추 진
18		사회적경제기업 제품의 공공조달 확대	자 치 마 을 과	완 료(계속)
19		사회적 협동조합의 육성과 활동지원	자 치 마 을 과	완 료(계속)

2. 세대공감도시

총계	이행완료(15)		추진중(12)		시기 미도래	완료율
	완료	계속	정상	일부		
27	2	13	9	3	-	55.6%

- 세대공감도시 27개 사업 중 15개 사업이 완료되고, 9개 사업이 정상 추진되고 있음
- 「온종일 돌봄서비스 구축」은 도봉구 우리동네키움센터 확충 계획을 수립하고 서울시 임차지원구 공모에 선정되어 초등 돌봄 사각지대를 해소하기 위해 적극 추진하는 점이 돋보임

공 번	약 호	사 업 명	추진부서	평가결과
20		서울형 혁신교육지구사업 계속 추진	교 육 지 원 과	완 료(계속)
21		도봉형 꿈의 학교 확대	교 육 지 원 과	완 료(계속)
22		미래 사회를 대비한 미래교실 지원	교 육 지 원 과	완 료(계속)
23		청소년 참여예산제 도입	교 육 지 원 과	완 료(계속)
24		공공기관의 공동육아나눔터 확대	여 성 가 족 과	정 상 추 진
25		안전한 Non-GMO 가공식품 급식지원 확대	교 육 지 원 과	완 료(계속)
26		교내 방과후교실 구 직영 및 마을방과후 확대운영	교 육 지 원 과	완 료(계속)
27		공공형 실내놀이터 설치	교 육 지 원 과	일 부 추 진
28		온종일 돌봄서비스 체계 구축	교 육 지 원 과	정 상 추 진
29		유아숲체험장 확대 운영	공 원 녹 지 과	완 료(계속)
30		청소년 문화의 집 신설(도봉2동)	교 육 지 원 과	정 상 추 진
31		청소년 비전스쿨 운영	교 육 지 원 과	완 료(계속)
32		청소년 모험놀이터 설치	공 원 녹 지 과	완 료
33		청소년 숲속 놀이터 및 주민쉼터 조성	공 원 녹 지 과	일 부 추 진
34		동북권 청년 혁신파크 조성	신경제사업과	정 상 추 진
35		청년 무중력지대 조성 완료 및 운영지원	일자리경제과	완 료(계속)
36		도봉구 청년 펠로우쉽 도입	일자리경제과	정 상 추 진
37		도봉여성센터의 기능 보강 및 여성친화정책 확대	여 성 가 족 과	정 상 추 진
38		직장과 사회 성폭력 예방 및 근절대책	여 성 가 족 과	완 료(계속)
39		50+ 세대의 활동지원	노인장애인과	정 상 추 진
40		고령친화도시 인증 획득	노인장애인과	완 료(계속)
41		노인복지시설 확대 및 개선	노인장애인과	정 상 추 진
42		아동 전문 보건지소 건립 및 임신과 출산, 양육 등 통합지원체계 마련	보 건 정 책 과	정 상 추 진
43		탈 시설, 고령 장애인 활동지원 서비스 확대	노인장애인과	완 료(계속)
44		장애인자립 생활주택 및 주거서비스 확대	노인장애인과	일 부 추 진
45		장애인 기관 및 이용시설에 대한 책임관리 강화	노인장애인과	완 료(계속)
46		교육·체험프로그램 및 공공행사에서의 장애인 참여 편의제공 제도화	노인장애인과	완 료

3. 균형발전도시

총계	이행완료(4)		추진중(25)		시기 미도래	완료율
	완료	계속	정상	일부		
29	2	2	23	2	-	13.8%

- 균형발전도시 29개 사업 중 4개 사업이 완료, 23개 사업이 정상 추진
- 「누후된 주민센터의 신축·이전 추진」은 쌍문2동 및 창1동 주민센터는 주민설명회 개최 등 차질없이 진행되고 있으나, 도봉2동 주민센터는 성균관대 및 서울시와 협상이 진행중으로 추진에 어려움이 있음

공약 번호	사업명	추진부서	평가결과
47	쌍문1동 공공복합청사 건립	자치마을과	정상추진
48	노후된 주민센터의 신축 이전 추진	자치마을과	정상추진
49	서울 시립 도서관 건립	문화체육과	정상추진
50	구립 도서관 건립	문화체육과	정상추진
51	구립 작은도서관 건립	문화체육과	정상추진
52	도서관 네트워크 구축	문화체육과	완료(계속)
53	도봉구 도시재생 지원센터 설립	도시재생과	정상추진
54	도시재생사업의 종합적·체계적 지원	도시재생과	일부추진
55	주거지역 중(1,2,3) 상향 및 재조정 추진	도시계획과	정상추진
56	저층주거지 공영주차장 확대	교통지도과	정상추진
57	중랑천 횡단 디자인 교량(보·차도) 설치	도로과	정상추진
58	중랑천 동서간 보·차도 연계교량 건설	신경제사업과	정상추진
59	우이-방학 경전철 공공투자 전환 및 조기 착공 추진	교통행정과	정상추진
60	마을버스 노선 확충과 개선	교통행정과	정상추진
61	쌍문역 3번 출구 에스컬레이터 설치	교통행정과	정상추진
62	주차장 공유사업 확대 추진(IoT 활용방안 포함)	교통지도과	완료(계속)
63	공공데이터센터 구축	홍보전산과	정상추진
64	도봉구 모바일 생활지도 구축	홍보전산과	정상추진
65	환경, 교통, 관광 스마트도봉 조성	홍보전산과	정상추진
66	도봉구 진입관문 생태수목원 조성	공원녹지과	정상추진
67	11만㎡ 규모의 동북권 최대의 체육문화생태복합단지 조성	공원녹지과	정상추진
68	대형폐기물 중간처리장 이전	청소행정과	일부추진
69	도봉동 화학부대 이적지에 야영장, 체육시설 조성 및 중장기 발전계획 수립	도시계획과	정상추진
70	KTX(의정부-수서간SRT) GTX-C노선의 지하공사와 병행추진	교통행정과	정상추진
71	지하화로 발생하는 폐선부지 활용방안 마련	교통행정과	정상추진
72	방학역(4개) 엘리베이터 설치(2019년 완공)	교통행정과	완료
73	도봉역(3개) 엘리베이터 설치(2019년 완공)	교통행정과	완료
74	창동역 1호선구간 엘리베이터 설치(2번 출구)	교통행정과	정상추진
75	창동역 동서간 이동통로 에스컬레이터 설치	교통행정과	정상추진

4. 문화교육도시

총계	이행완료(10)		추진중(7)		시기 미도래	완료율
	완료	계속	정상	일부		
17	1	9	7	-	-	58.8%

- 문화교육도시 17개 사업 중 10개 사업이 완료되고, 7개 사업이 정상 추진되고 있음
- 「UN대학 RCE인증 및 지속가능발전교육센터 건립 추진」은 2020년 1월 거점도시 인증을 획득하고, 지속가능발전교육에 관한 관내 교사 인식도 조사를 위한 설문조사 추진 등 구민인식을 개선하기 위해 적극 노력함

공약 번호	사업명	추진부서	평가결과
76	로봇과학관, 사진미술관, 대중음악전시관 건립	신경제사업과	정상추진
77	문화예술교육센터 건립	문화체육과	정상추진
78	초안산 어린이미술관 건립	문화체육과	정상추진
79	문화예술행사 및 공연 지원 확대	문화체육과	완료(계속)
80	세계 청년평화축제 개최로 세계 문화예술인과의 교류 지원	문화체육과	정상추진
81	EVERYDAY 오디션 개최	신경제사업과	완료(계속)
82	도봉사랑상품권 도입	문화체육과	완료
83	UN대학 RCE 인증 및 지속가능발전교육센터 건립 추진	지속가능발전담당관	정상추진
84	생태교육센터 건립 추진	환경정책과	정상추진
85	햇빛발전소 확대 지원	환경정책과	정상추진
86	전기자동차 충전소 설치 확대	환경정책과	완료(계속)
87	자전거 보관소 확대 설치	교통행정과	완료(계속)
88	꼬리명주나비 서식지 보전	환경정책과	완료(계속)
89	평생학습센터 지정 확대	교육지원과	완료(계속)
90	평생학습연계 공익활동 동아리 지원	교육지원과	완료(계속)
91	도봉구 평생학습 네트워크 구축	교육지원과	완료(계속)
92	체협교육과 일자리 연계 평생학습 프로그램 확대	교육지원과	완료(계속)

5. 자치분권도시

총계	이행완료(10)		추진중(8)		시기 미도래	완료율
	완료	계속	정상	일부		
18	1	9	8	-	-	55.6%

- 자치분권도시 18개 사업 중 10개 사업이 완료되고, 8개 사업이 정상 추진되고 있음
- 「마을공동체 확대 및 활성화」, 「주민자치회 확대와 실질적 권한부여」는 차질없이 추진되고 있어, 공약이행과 더불어 주민자치가 확산될수 있도록 적극 노력중임

공약 번호	사 업 명	추진부서	평가결과
93	쌍문동 다목적체육센터 건립	문화체육과	정상추진
94	도봉동 다목적체육센터 건립	문화체육과	정상추진
95	무수골 생태치유공원 조성	공원녹지과	정상추진
96	생활체육공간 확대와 생활체육 활성화지원	문화체육과	정상추진
97	걷기 운동의 생활화	보건정책과	완료(계속)
98	걷기 좋은 거리 만들기	교통행정과	완료
99	시민안전체험관 건립	신경제사업과	정상추진
100	유해음식점 근절대책 추진	보건위생과	완료(계속)
101	골목길 안전사업 추진	재난안전과	정상추진
102	등하굣길 안전도 개선	교통행정과	완료(계속)
103	안전한 통학로 확보를 위한 인도설치	도로과	완료(계속)
104	불법 채용비리 예방을 위한 고용감찰관제 도입	감사담당관	완료(계속)
105	청렴구정을 위한 도봉구 클린움부즈만 구성·운영	감사담당관	완료(계속)
106	공약이행 시민평가단 운영	기획예산과	정상추진
107	마을공동체 확대 및 활성화	자치마을과	완료(계속)
108	도봉구민청 건립과 공공공간의 개방	행정지원과	완료(계속)
109	주민자치회의 확대와 실질적 권한 부여	자치마을과	정상추진
110	동별 마을활력소 확대	자치마을과	완료(계속)