

101 골목길 안전사업 추진

UN지속가능발전목표(SDGs) : 16.평화와 제도

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
완료	●			●			●		●			●	

▶ 현 황

- 2017년 안심영상비상벨 구축사업 추진하여 안심영상비상벨 82개소 설치 완료
- 2018년 주민참여예산 협치의제로 선정되어 안심영상비상벨 66개소 설치 완료
- 2019년 안심영상비상벨 5개소 설치 완료
- 2020년 골목길 안전사업으로 화재취약지역에 소화기 100개(50개소) 설치 완료

▶ 사업목표

- 사회 안전 및 여성 안심환경 조성에 대한 사회적 요구 증대에 부응
- 통합관제센터를 활용한 시민 안전서비스 제공 필요
- 골목길 등 화재 취약지역에 소화기를 설치하여 안전한 도봉구현

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.(완료)
- 사업대상
 - 공공화장실, 골목길, 돌레길, 공원, 산책로, 범죄취약 지역 등
 - 안심영상비상벨 기설치 지역 및 소방차 통행이 곤란한 화재 취약지역
- 사업내용
 - 안심영상비상벨 설치 및 운영(계속)
 - 소화기 설치 및 관리(신규)
- 총사업비 : 45백만원 (구비)
 - 안심영상비상벨 : 3,000천원 x 10개소 = 30,000천원
 - 소 화 기 : 150천원 x 100개 = 15,000천원

■ 추진내용

- 안심영상비상벨
 - 안심영상비상벨 설치사업 수요조사 실시
 - 수요조사를 바탕으로 설치 타당 지점에 설치, 이전 및 관제센터 연결
 - 설치된 안심영상비상벨 운영 및 유지보수 실시(계속)

○ 소화기

- 소화기 설치사업 동 주민센터 수요조사 실시
- 수요조사를 바탕으로 현장 확인 및 주민동의 하에 타당 지점 선정, 소화기 설치
- 설치된 소화기 지속 관리 등 유지보수 실시(계속)

👉 **추진 일정**

세부추진 내용		2018		2019				2020				2021				2022	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
안심벨	재원 마련(안심벨)																
	수요 조사(안심벨)																
	설치(안심벨)																
	운영 및 유지보수(안심벨)																
소화기	재원 마련(소화기)																
	수요 조사(소화기)																
	설치(소화기)																
	운영 및 유지보수(소화기)																

👉 **소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임기내					장기 ③	
			소계 ②	2018	2019	2020	2021		2022
계	403	164	239	194	30	15	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	174	-	174	174	-	-	-	-	-
구비	229	164	65	20	30	15	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ **공약달성 확인지표**

달성 지표	단위	구분		2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
안심벨 설치	개소	목표	70개소	60개소	10개소	-	-	-	100%
		실적	71개소	66개소	5개소	-	-	-	
소화기 설치	개	목표	100개	-	-	100개	-	-	100%
		실적	100개	-	-	100개	-	-	

■ **추진실적**

- 안심영상비상벨: 총 153개소 설치 (사업완료)
 - 2017년 82개소 설치

공중 화장실	공원	둘레길	중랑천	범죄 취약지역	합계
8개소	32개소	20개소	3개소	19개소	82개소

- 2018년 66개소 설치

주민 참여 설치 신청소	도봉구 관공서 설치 신청소	합계
62개소	4개소	66개소

- 2019년 5개소 설치

- 부서 요청 지역: 문화관광과 1개소 (간송옛집)
- 유관기관 요청 지역: 도봉경찰서 4개소 (덕성여대 주변 등 쌍문동 일대)

○ 소화기: 10개 동 총 100개 설치 (사업완료)

- 50개소 ※ 개소당 소화기 2개 비치

쌍문2동	쌍문3동	쌍문4동	방학1동	방학2동	창1동	창3동	창4동	도봉1동	도봉2동
6개소	3개소	8개소	3개소	7개소	2개소	9개소	1개소	5개소	6개소

■ 향후 계획

- 설치된 안심영상비상벨 지속 운영 및 유지보수 실시
- 설치된 소화기 지속 관리 및 유지보수 실시
- 안전취약계층 및 화재취약지역 대상 소화기 400개 배부(2021. 9월경)
 - 본예산 편성: 6,000천원(15,000원 × 400개)

■ 기대효과

- 범죄사각지역 및 CCTV 미설치 지역까지 안전구역으로 확대
- 통합관제센터를 활용한 시민 안전서비스를 제공하여 여성 안심환경 조성
- 화재 발생 시 소방차 진입이 어려운 골목길, 상가밀집지역 등 화재 취약지역에 소화기를 구비하여 초기진화 및 화재확산 방지

주 관 부 서

재난안전과장:박성준 ☎2091-4250

재난안전팀장:함원석 ☎4251

담당:김관호 ☎4255

통합관제팀장:하숙자 ☎4271

담당:정수진 ☎4275