

42 아동 전문보건지소 건립 및 임신과 출산, 양육 등 통합지원체계 마련

UN지속가능발전목표(SDGs) : 3.건강의료

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
정상추진		●	●				●			●		●	

▷ 현황

- 취약계층 비율이 높고, 병의원 접근성이 떨어지는 도봉동 지역에 임산부와 아동을 위한 의료서비스 제공 필요
- 서울시 보건지소 지원계획에 따라 만성질환 예방 · 관리사업 및 어르신 안심돌봄서비스 추진 필요

▷ 사업목표

- 의료서비스 취약지역인 도봉동에 보건지소 설치, 운영 (공공기여시설 내 공간 활용)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업대상 : 임산부, 영유아(0~6세), 만성질환자
- 사업내용
 - 엄마랑 아가랑 오감발달 ZONE 운영
 - 임산부 출산준비 프로그램 운영
 - 영유아 건강검진
 - 임산부 소통·나눔방 운영
 - 서울아기 건강첫걸음 사업
 - 만성질환 예방 관리(대사증후군 관리사업)
 - 어르신 안심돌봄 건강관리서비스 등
- 인력 구성(총인원 12명)
 - 진료의사 : 임기제 의무직 “5”급 2명 (대사증후군 진료, 영유아 건강검진 영유아 및 아동 건강 상담)
 - 지소팀장 : 행정6급 1명, 간호6급 1명(정규직)
 - 행정사무 : 행정직 1명(정규직)
 - 아동관련 분야 : 간호직 2명(프로그램 운영 담당, 건강검진 담당)
 - 만성질환 예방 분야 : 간호직 2명(정규직), 임기제 3명(영양사, 운동사 물리치료사)

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분		2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
사전조사 및 계획수립	식	목표	1식	-	1	-	-	-	100%
		실적	1식	-	1	-	-	-	
서울시 보건지소 공모사업 응모	식	목표	1식	-	-	1	-	-	0%
		실적	-	-	-	-	-	-	
설계용역 시행	식	목표	1식	-	-	-	1	-	0%
		실적	-	-	-	-	-	-	
아동전문보건지소 건립	공정율 (%)	목표	100%	-	-	-	50	100	0%
		실적	0%	-	-	-	-	-	

■ 추진실적

- 성대야구장 개발부지 공공기여시설 활용 계획 수립: 보건정책과-2262(2019. 3. 5.)
- 서울시 역세권 활성화(도봉동 622-8호 일대) 시범사업 추진 계획 보고: 도시계획과-10776(2020. 7. 23.)

■ 문제점 및 해결방안

- 방학역 주변 대상지(도봉동 622-85호) 및 성대야구장 대상지(도봉로 168길 30)의 도시계획변경 및 개발일정에 맞추어서 보건지소 건립 추진일정이 진행
- 도시계획과 역세권 활성화 시범사업으로 선정된 방학역 주변 대상지(도봉동 622-85호)를 보건지소 건립 후보지로 성대야구장 부지와 동시에 고려중임
- 보건지소 건립을 앞당기기 위하여 성대야구장 개발사업과 방학역세권 시범사업 중 먼저 추진되는 곳으로 신규 보건지소 건립 위치를 결정할 계획임

■ 향후 계획

- 도시계획변경 절차 완료 후 해당 개발부지 준공 예정일 1년 전에 서울시 보건지소 설치 공모사업 신청하여 서울시 보조금 확보 (준공년도 1년 전)
- 공공기여시설 건립(준공)에 따른 보건지소 설치 공사(준공년도부터 예산 투입)

■ 기대효과

- 공공의료서비스 소외지역에 의료기반시설을 구축하여 지역밀착형 질병예방관리 서비스 및 임산부와 아동을 위한 맞춤형 의료복지 서비스 제공으로 주민 건강증진에 기여