

78

초안산 어린이 미술관 건립

UN지속가능발전목표(SDGs) : 4.양질의 교육 8.일자리와 경제성장

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
정상추진		●	●				●				●	●	

▷ 현황

- 현재 도봉구에는 미술관과 같은 전문 문화시설이 부재함.

▷ 사업목표

- 초안산 어린이미술관을 건립하여 아이들에게 미술 체험 및 교육 공간 제공

■ 사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2026.
- 사업대상: 미정
- 사업내용: 어린이 미술관 건립
- 총사업비: 200억원 이상(추정치)

☞ 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
문화체육관광부 문화기반과	공립미술관 건립타당성 사전평가	
서울시 박물관과	예산 지원	
공원녹지과	초안산근린공원 대체 부지 확보 지원	
도시계획과	도시재생사업과 연계 사업 추진	

■ 추진계획

- 사업대상부지 물색 및 확보
 - 건립 적합 위치 확보, 필요시 토지매입비 확보 후 매입
- 어린이 미술관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진
 - 건립 타당성 확보 및 운영방향 등 설정
- 문화체육관광부 사전평가 수행
- 설계공모 및 착공

☞ 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
초안산 어린이미술관 건립 부지 확보																
미술관 등 건립 타당성 조사 및 기본계획 용역																
문체부 공립미술관 건립 타당성 사전평가																

☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2018	2019	2020	2021	2022	
계	20,000	-	-	-	-	-	-	100	19,900
국비	7,960	-	-	-	-	-	-	-	7,960
시비	11,940	-	-	-	-	-	-	-	11,940
구비	100	-	-	-	-	-	-	100	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)	
초안산 어린이 미술관 건립 추진율	%	목표	10	-	-	3	5	10	0%
		실적	0	-	-	3	-	-	

■ 추진실적

- 초안산분묘군 종합정비계획 수립을 위한 학술연구용역 수행
 - 용역기간 : 2018. 5. 15. ~ 2019. 10. 20.
 - 용역내용 : 초안산분묘군 종합정비계획에 관련 사항 포함
- 박물관 및 미술관 등 건립추진 검토보고(2019. 6. 17.)
 - 검토대상 시설: 초안산 어린이미술관, 편지박물관, 간송기념관, 디지털아트 전시관
 - 검토결과
 - 박물관·미술관은 건립에 많은 예산과 오랜 시간이 소요되어 여러 시설의 동시적 추진은 여건상 어려움이 있으므로, 가능성이 가장 높은 시설부터 건립을 추진하고 그 외 시설은 후순위로 건립하는 것이 바람직함
 - 우선순위 결정: 간송기념관→디지털아트 전시관→초안산 어린이미술관→편지박물관

- 문화재구역 해제 및 어린이미술관 건립 관련 문화재위원, 문화재청 자문
 - 추진일자: 2019. 5. 13/ 5. 31.
 - 자문대상: 문화재청 전문위원 2명(원광대 이경찬교수, 문화재청 김철주 상근 전문위원)
 - 자문결과
 - 초안산 분묘군 문화재구역은 장례문화와 연관된 문화재 매장지
 - 문화재구역 지정해제는 현실적으로 어렵고, 국가지정문화재구역 내 문화재와 관련 없는 어린이 미술관을 건립하는 것은 불가능함
- 공약이행 점검 주민배심원단 회의
 - 회의일시: 2020. 6. 23.(화) 13:30
 - 회의결과: 공약조정(건립부지 변경: 당초 창동 산192→미정)

■ 문제점 및 해결방안

- 초안산은 전체가 근린공원으로 지정되어 있고, 대부분 지역은 국가지정문화재 구역으로 지정되어 있어 규제에 해당하지 않는 건립부지 확보에 어려움이 있음
- 국가지정문화재구역이 아닌 곳으로 미술관 건립 부지 확보 검토

■ 향후 계획

- 어린이 미술관 건립 부지 확보 계속 추진
- 초안산 국가지정 문화재 구역을 제외한 인접부지 관련 어린이미술관 건립 가능 여부 검토

■ 기대효과

- 지역주민의 문화공간으로 초안산 근린공원 활용
 - 지역 주민에게 등산 외에는 활용이 되지 않던 초안산에 미술관을 건립함으로써 지역 초안산을 지역주민의 문화공간으로 활용 가능
- 어린이를 위한 문화도시로서의 기반시설 확보
 - 상대적으로 부족한 어린이 문화기반시설을 확보함으로써 어린이들의 미술 체험 기회를 확대할 수 있고, 문화도시로서의 위상을 제고할 수 있음