

# 87

## 자전거 보관소 확대 설치

UN지속가능발전목표(SDGs) : 11.지속가능도시와 공동체

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체			사업기간			예산구분		
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
이행 후 계속추진	●			●			●			●		●	

### ▷ 현황

- 자전거 보관대 현황

계	지하철역	공공시설	학교	하천변 등	공공주택
169개소 (4,318 대)	34개소 (1,046대)	37개소 (497대)	42개소 (1,519대)	28개소 (734대)	28개소 (522대)

- 아파트 현황 : 92단지

계		1000세대 이상		500세대 이상		500세대 이하	
단지/동	세대	단지/동	세대	단지/동	세대	단지/동	세대
92/615	59,237	14/251	28,123	35/159	15,138	43/205	15,976

### ▷ 사업목표

- 관내 자전거 보관소 특히 공공주택(아파트) 내 보관소를 증설하여 구민의 자전거 이용 편리를 도모하고 주민건강 증진 등 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

## ■ 사업개요

- 사업대상 : 자전거 보관소 확대설치(아파트 내, 지하철역·버스정류소 근처)
- 사업내용
  - 지하철역·버스정류소 인근 자전거 보관소 설치 및 교체
  - 공공주택(아파트) 내 자전거 보관소 설치 및 교체
- 총사업비 : 370,000천원
  - '19년 : 70,000천원, '20년 : 100,000천원, '21년 : 100,000천원, '22년 : 100,000천원

### ☞ 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
주택과, 아파트관리사무소	아파트 자전거 보관소 수요조사 및 사업홍보, 설치 장소 선정	

## ■ 추진계획

- 지하철역·버스정류소 주변 노후 자전거보관소(공기주입기) 설치 및 교체
  - 2019년 ~ 2022년 : 400대(연 100대)
- 공동주택(아파트) 내 자전거보관소(공기주입기) 설치 및 교체
  - 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
  - 사업규모 : 총 700대(매년 100~200대)
  - 추진일정
    - 매년 3월 : 공동주택 지원신청 공모
    - 매년 4월 : 현장조사 후 설치대상 아파트단지 선정
    - 매년 6월 : 자전거보관소 조달 구매 및 설치

## 📌 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
지하철역, 버스정류소 자전거 보관소 설치 및 교체																
공동주택(아파트) 내 자전거 보관소 설치 및 교체																

## 📌 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2018	2019	2020	2021		2022
계	460	-	460	90	70	100	100	100	-
구비	460	-	460	90	70	100	100	100	-

## ■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
지하철역, 버스정류소 자전거 보관소 설치 및 교체	대	목표	500대	100	100	100	100	67%
		실적	335대	138	47	150	-	
공동주택(아파트) 내 자전거 보관소 설치 및 교체	대	목표	700대	-	100	200	200	63.5%
		실적	445대	-	195	250	-	

## ■ 추진실적

- 지하철역, 버스정류소 자전거보관소 설치 및 교체(2018년)
  - 쌍문1동 주민센터 앞 자전거보관소 교체(10대)
  - 도봉산역 자전거보관소 교체 설치(47대), 도봉산역 하부 자전거보관소 신설(14대)

- 도봉로 버스정류장 자전거보관소 신설(27대)
- 다락원체육공원 주차장 앞 자전거보관소 신설(40대)
- 공동주택(아파트) 내 자전거보관소 설치 및 교체(2019년)
  - 신청단지 : 방학우방빌라 등 15개 단지 310대 신청
  - 지원단지 선정 : 11개 단지, 195대(설치완료)
- 지하철역, 버스정류소 자전거보관소 설치 및 교체(2019년)
  - 녹천역 1번출구 앞 자전거보관소 교체(37대)
  - 도봉로 575 삼환프라자 앞 자전거보관소 신설(10대)
- 공동주택(아파트) 내 자전거보관소 설치 및 교체(2020년)
  - 신청단지 : 창동아이파크 등 13개 단지, 250대 신청
  - 지원단지 선정 : 13개 단지, 250대(설치완료)
- 자전거 보관소 이전 설치(2020년)
  - 위 치 : 4호선 창동역 북쪽 하부공간(거리가게 창고자리), 노곡중학교
  - 실 적 : 11조 141대
- 창동역 1번 출구 앞 광장 자전거 보관소 설치(2020년)
  - 위 치 : 플랫폼창동61 앞 광장(창동역 동측 1층 화장실 뒤편)
  - 실 적 : 1조 9대

## ■ 향후계획

- 노후 자전거 보관소(공기주입기) 교체 및 신설 지속
  - 관내 지하철역, 버스정류장 주변 자전거보관소 교체 및 신설(2022년까지 지속)
  - 공동주택(아파트) 내 자전거보관소 신설(2022년까지 지속)

## ■ 기대효과

- 관내 지하철역, 버스정류장 인근 자전거 보관대 설치 및 교체
  - 자전거로 출·퇴근 하는 구민의 자전거이용 편의 도모
- 공공주택(아파트)내 자전거 보관소 설치 및 교체
  - 주거지역 내에 자전거 보관소를 설치하여 자전거 이용 활성화 도모